

（第1回） 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(株) 種村建設
契 約 業 者 の 住 所	新潟県南魚沼市水尾 4 1 7
工 事 の 名 称	北ノ入川第 2 号砂防堰堤その 6 工事
工 事 場 所	新潟県南魚沼市長崎地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none"> ・鋼製堰堤工（鋼製堰堤本体工1式） ・砂防堰堤付属物設置工（銘板工1式） ・付帯道路工（掘削工1式、盛土工1式、法面整形工1式、残土処理工1式、作業土工1式、作業土工（ICT）1式、プレキャスト擁壁工1式、コンクリート舗装工1式、砂利舗装工1式、防草コンクリート工1式） ・構造物撤去工（構造物取壊し工1式、運搬処理工1式） ・仮設工 1 式 ・共通仮設費（運搬費1式、準備費1式、安全費1式、技術管理費1式、営繕費1式）
工 期 （自）	令和 7 年 5 月 7 日
工 期 （至）	令和 7 年 1 2 月 2 3 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 7 , 3 5 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 2 1 , 1 2 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 8 , 4 7 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・工事請負契約書第 1 8 条（条件変更等）第 5 項に基づく変更 鋼製堰堤工、付帯道路工、構造物撤去工、仮設工、共通仮設費 ・工事請負契約書第 1 9 条（設計図書の変更）に基づく変更 付帯道路工、構造物撤去工