

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 1 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 竹花組
契 約 業 者 の 住 所	長野県佐久市望月 3 0 - 1
工 事 の 名 称	中津川上流第 2 号砂防堰堤その 8 工事
工 事 場 所	長野県下水内郡栄村大字堺地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・砂防土工 (掘削工 7080m³、法面整形工 560m³)・法面工 (植生工 340m²、法面吹付工 213m²)・コンクリート堰堤工 (間詰工 42m³)・仮設工 (工事用道路工 1式、法面吹付工 1式)
工 期 (自)	令和 7 年 5 月 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 1 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 2 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 8 , 8 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 0 , 8 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none">・工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 コンクリート堰堤工・工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 砂防土工、法面工、仮設工