

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) フクザワコーポレーション
契 約 業 者 の 住 所	長野県飯山市常盤 1 2 3 4
工 事 の 名 称	屋敷地区斜面对策その 7 工事
工 事 場 所	長野県下水内郡栄村大字堺地先
工 事 種 別	法面処理工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7 年 5 月 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 2 月 1 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 7, 2 7 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 4 6 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 6, 8 0 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第62条(補則)に基づき、令和7年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」による変更