

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月26日
契約業者名	(株) 文明屋
契約業者の住所	新潟県南魚沼郡湯沢町三国650-1
工事の名称	松川入川溪流保全工その7工事
工事場所	新潟県南魚沼郡湯沢町大字土樽地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none"><li>・砂防土工 (掘削工一式、掘削工(ICT)一式、埋戻し工一式、盛土工一式、法面整形工一式、残土処理工一式)</li><li>・流路護岸工 (ブロック積擁壁工一式)</li><li>・帯工 (帯工一式)</li><li>・流路附属物設置工 (点検施設工一式)</li><li>・仮設工 (工事用道路工一式、仮橋・仮栈橋工一式、工事用進入路工一式、渡河施設工一式、砂防仮締切工一式、 仮水路工一式、水替工一式、汚濁防止工一式、交通管理工一式)</li></ul>
工期 (自)	令和 7年 5月 7日
工期 (至)	令和 8年 1月26日
変更前の契約金額	89,034,000円 (税込み)
変更金額	+ 50,710,000円 (税込み)
変更後の契約金額	139,744,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・工事請負契約書第18条 (条件変更等) 第5項に基づく変更 砂防土工、流路護岸工、帯工、流路附属物工、仮設工</li></ul>

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年11月19日
契約業者名	(株) 文明屋
契約業者の住所	新潟県南魚沼郡湯沢町三国650-1
工事の名称	松川入川溪流保全工その7工事
工事場所	新潟県南魚沼郡湯沢町大字土樽地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	工期の変更
工期(自)	令和 7年 5月 7日
工期(至)	令和 8年 1月26日
変更前の契約金額	89,034,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	89,034,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第20条(工事の中止)に基づく変更

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月26日
契約業者名	(株) 文明屋
契約業者の住所	新潟県南魚沼郡湯沢町三国650-1
工事の名称	松川入川溪流保全工その7工事
工事場所	新潟県南魚沼郡湯沢町大字土樽地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7年 5月 7日
工 期 (至)	令和 7年12月16日
変更前の契約金額	87,450,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,584,000円 (税込み)
変更後の契約金額	89,034,000円 (税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条(補則)に基づき、令和7年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」による変更