

## （第1回）契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) 森下組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県南魚沼郡湯沢町神立 1 3 0
工 事 の 名 称	浅貝川溪流保全工第 3 号床固工その 3 工事
工 事 場 所	新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 砂防土工 (掘削工一式、掘削工 (ICT) 一式、埋戻し工一式、盛土工一式、 法面整形工一式、残土処理工一式)</li> <li>・ 流路護岸工 (基礎工一式、コンクリートブロック工 (間知ブロック張) 一式、 階段ブロック張工一式)</li> <li>・ 床固め工 (床固め本体工一式、垂直壁工一式、側壁工一式、水叩工一式、 魚道工一式、湧水処理工一式)</li> <li>・ 根固め・水制工 (護床ブロック工一式、飛び石工一式)</li> <li>・ 流路付属物設置工 (点検施設工一式)</li> <li>・ 仮設工 (工事用進入路工一式、砂防仮締切工一式、水替工一式、 汚濁防止工一式、コンクリート殻運搬処理工一式)</li> </ul>
工 期 (自)	令和 7 年 5 月 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 2 月 2 2 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 8 , 5 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 0 , 2 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 8 , 8 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 砂防土工、流路護岸工、床固め工、根固め・水制工、流路付属物設置工、仮 設工</li> </ul>