

## (第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) 森下組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県南魚沼郡湯沢町神立 1 3 0
工 事 の 名 称	浅貝川溪流保全工第 4 号床固工その 3 工事
工 事 場 所	新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	砂防土工 一式(掘削工 2,630m <sup>3</sup> ,埋戻し工 640m <sup>3</sup> ) 伐採処理工 一式 渡河施設工 560m <sup>3</sup> 砂防仮締切工 一式 汚濁防止工 一式 ICT施工 一式 BIM/CIM 一式
工 期 (自)	令和 7 年 5 月 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 2 月 2 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 6 , 2 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 4 , 2 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 0 , 4 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 掘削工、埋戻し工 ・ 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 伐採処理工、渡河施設工、砂防仮締切工、汚濁防止工、ICT施工、BIM/CIM