

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月26日
契約業者名	伊米ヶ崎建設(株)
契約業者の住所	新潟県魚沼市虫野200
工事の名称	市ノ沢第1号砂防堰堤その5工事
工事場所	新潟県魚沼市大白川地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 7年 5月 7日
工期(至)	令和 7年11月22日
変更前の契約金額	79,860,000円(税込み)
変更金額	+ 132,000円(税込み)
変更後の契約金額	79,992,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条(補則)に基づき、令和7年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」による変更