

## (第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 1 月 2 1 日
契 約 業 者 名	伊米ヶ崎建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県魚沼市虫野 2 0 0
工 事 の 名 称	市ノ沢第 1 号砂防堰堤その 5 工事
工 事 場 所	新潟県魚沼市大白川地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	砂防土工 1 式 鋼製堰堤工 1080m3 間詰擁壁工 78m3 構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 5 月 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 1 月 2 2 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 9 , 9 9 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 0 , 1 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 0 , 1 1 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	砂防土工、鋼製堰堤工、間詰擁壁工、構造物撤去工、仮設工

## (第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 2 6 日
契 約 業 者 名	伊米ヶ崎建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県魚沼市虫野 2 0 0
工 事 の 名 称	市ノ沢第 1 号砂防堰堤その 5 工事
工 事 場 所	新潟県魚沼市大白川地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7 年 5 月 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 1 月 2 2 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 9 , 8 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 3 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 9 , 9 9 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第62条(補則)に基づき、令和7年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」による変更