

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月10日
契約業者名	(株)大石組
契約業者の住所	新潟県長岡市南町2-4-4
工事の名称	寺野第2号砂防堰堤改築外工事
工事場所	新潟県長岡市山古志種苧原地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	寺野第2号砂防堰堤 ・砂防土工(掘削工一式、残土処理工一式)・鋼製堰堤工(鋼製堰堤本体工一式)・護床工(根固めブロック工一式)・構造物撤去工(構造物取壊し工一式)・仮設工(工事用道路工一式、工事用道路撤去工一式、砂防仮締切工一式、渡河施設工一式、水替工一式、作業ヤード整備工一式、除雪工一式) 檜木地区 ・砂防土工(掘削工一式、掘削工(ICT)一式、埋戻し工一式、盛土工一式、残土処理工一式)・根固め・水制工(根固めブロック工一式)・構造物撤去工(かご撤去工一式)・仮設工(工事用進入路工一式、砂防仮締切工一式、水替工一式、汚濁防止工一式、除雪工一式)
工期(自)	令和 7年 5月 7日
工期(至)	令和 8年 3月 5日
変更前の契約金額	88,880,000円(税込み)
変更金額	+ 25,850,000円(税込み)
変更後の契約金額	114,730,000円(税込み)
変更理由	・工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更(寺野第2号砂防堰堤) ・砂防土工、鋼製堰堤工、護床工、構造物撤去工、仮設工(檜木地区) ・砂防土工、根固め・水制工、構造物撤去工、仮設工