

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 0 月 1 6 日
契 約 業 者 名	(株) 種村建設
契 約 業 者 の 住 所	新潟県南魚沼市水尾 4 1 7
工 事 の 名 称	北ノ入川第 1 号砂防堰堤その 8 外工事
工 事 場 所	新潟県南魚沼市長崎地先他
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	<p>[北ノ入川砂防堰堤地区]</p> <ul style="list-style-type: none">・砂防土工 (掘削工 (ICT) 1100m³、埋戻し工250m³、残土処理工 1 式)・コンクリート堰堤工 (コンクリート堰堤本体工 1 式、コンクリート側壁工 1 式、水叩工 1 式、寄石工 1 式)・仮設工 (工事用進入路工 1 式、砂防仮締切工 1 式、作業ヤード整備工 1 式、水替工 1 式) <p>[湯沢町土樽]</p> <ul style="list-style-type: none">・砂防土工 (粒径処理工2540m³、残土処理工 1 式)
工 期 (自)	令和 7 年 5 月 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 0 月 1 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 5 , 3 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 1 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 7 , 5 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none">・工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 <p>[北ノ入川砂防堰堤地区] 砂防土工、コンクリート堰堤工、仮設工</p> <p>[湯沢町土樽] 砂防土工</p>