

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 1 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) 永井工業
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市浦 6 3 6 4 - 5
工 事 の 名 称	清水沢川砂防堰堤及び溪流保全工工事
工 事 場 所	新潟県長岡市川口田麦山地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・砂防土工 (残土処理工 1 式) ・流路護岸工 (ブロック積擁壁工 1 式) ・護床工・根固め工 (作業土工 1 式) ・仮設工 (土留・仮締切工 1 式、仮水路工 1 式、作業ヤード整備工 1 式)
工 期 (自)	令和 7 年 5 月 1 4 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 1 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 3 , 8 3 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 , 4 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 3 , 2 9 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 砂防土工、流路護岸工 ・工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 護床工・根固め工、仮設工

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 1 月 7 日
契 約 業 者 名	(株) 永井工業
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市浦 6 3 6 4 - 5
工 事 の 名 称	清水沢川砂防堰堤及び溪流保全工工事
工 事 場 所	新潟県長岡市川口田麦山地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
工 期 (自)	令和 7 年 5 月 1 4 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 1 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 3 , 8 3 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 3 , 8 3 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更