

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年11月19日
契約業者名	上村建設工業(株)
契約業者の住所	新潟県中魚沼郡津南町下船渡戊305-18
工事の名称	石黒川溪流保全工第5号床固工外工事
工事場所	新潟県中魚沼郡津南町大字芦ヶ崎地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工期の変更
工期(自)	令和 7年 5月15日
工期(至)	令和 8年 1月16日
変更前の契約金額	85,030,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	85,030,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第20条(工事の中止)に基づく変更。