

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 1 月 7 日
契 約 業 者 名	(株) 森下組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県南魚沼郡湯沢町神立 1 3 0
工 事 の 名 称	檜ノ又谷砂防堰堤その7外工事
工 事 場 所	新潟県南魚沼郡湯沢町大字土樽地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
工 期 (自)	令和 7 年 5 月 2 8 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 月 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 2, 1 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 2, 1 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更