

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月25日
契約業者名	(株) 森下組
契約業者の住所	新潟県南魚沼郡湯沢町神立130
工事の名称	檜ノ又谷砂防堰堤その7外工事
工事場所	新潟県南魚沼郡湯沢町大字土樽地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	<b>【檜ノ又谷砂防堰堤地区】</b> ・砂防土工 (掘削工 (ICT) 1式、残土処理工1式) ・工事用道路工 (運搬工1式) ・仮設工 (工事用道路工1式、砂防仮締切工1式、作業ヤード整備工1式) ・共通仮設費 (安全費1式、技術管理費1式)  <b>【居頭沢砂防堰堤地区】</b> ・共通仮設費 (準備費1式)
工期 (自)	令和 7年 5月28日
工期 (至)	令和 8年 1月 5日
変更前の契約金額	92,180,000円 (税込み)
変更金額	+ 12,430,000円 (税込み)
変更後の契約金額	104,610,000円 (税込み)
変更理由	・工事請負契約書第18条 (条件変更等) 第5項に基づく変更 →砂防土工、工事用道路工、仮設工、共通仮設費

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年11月 7日
契約業者名	(株) 森下組
契約業者の住所	新潟県南魚沼郡湯沢町神立130
工事の名称	檜ノ又谷砂防堰堤その7外工事
工事場所	新潟県南魚沼郡湯沢町大字土樽地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	工期の変更
工期(自)	令和 7年 5月28日
工期(至)	令和 8年 1月 5日
変更前の契約金額	92,180,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	92,180,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更