

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 1 月 6 日
契 約 業 者 名	吉澤・貝瀬・元店経営建設共同企業体 代表者 (株) 吉澤組 代表取締役 吉澤 一也
契 約 業 者 の 住 所	新潟県南魚沼市滝谷 1 8 9 0 - 2
工 事 の 名 称	高棚川上流砂防堰堤その5工事
工 事 場 所	新潟県南魚沼市長崎地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	砂防堰堤 砂防土工 1 式 鋼製堰堤工 1 式 本土工 (コンクリート) 1, 5 7 6 m ³ 側壁工 (コンクリート) 1 3 m ³ 排水構造物工 1 式 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 5 月 2 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 1 月 1 2 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 6, 3 7 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 7, 2 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 砂防土工 工事請負契約書第18条 (条件変更等) 第5条に基づく変更 鋼製堰堤工 仮設工