

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月19日
契約業者名	(株)種村建設
契約業者の住所	新潟県南魚沼市水尾417
工事の名称	登川下流床固工群流路工その3外工事
工事場所	新潟県南魚沼市八竜新田地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<p>[登川下流床固工群地区]</p> <ul style="list-style-type: none">・砂防土工1式(掘削工(ICT)1800m³、埋戻し工1100m³、盛土工190m³、河床整正工1式、残土処理工1式)・流路護岸工1式(石張工2m²)・根固め・水制工(根固めブロック工50個)・構造物撤去工1式(構造物取壊し工24m³、運搬処理工24m³)・仮設工1式(工事用進入路工1式、砂防仮締切工1式、水替工1式、交通管理工1式) <p>[登川流路工地区]</p> <ul style="list-style-type: none">・砂防土工1式(掘削工(ICT)3900m³、粒径処理工1800m³、河床整正工1式、残土処理工1式)・仮設工1式(工事用進入路工1式、作業ヤード整備工1式、汚濁防止工1式、除雪工1式、交通管理工1式)
工期(自)	令和 7年 8月25日
工期(至)	令和 8年 3月23日
変更前の契約金額	110,000,000円(税込み)
変更金額	+ 24,640,000円(税込み)
変更後の契約金額	134,640,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 [登川下流床固工群地先] 砂防土工、流路護岸工、根固め・水制工、構造物撤去工、仮設工[登川流路工地先] 仮設工・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 [登川流路工地先] 砂防土工