

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月19日
契約業者名	井口建設工業(株)
契約業者の住所	新潟県南魚沼市浦佐947-5
工事の名称	竜光護岸改築その7工事
工事場所	新潟県魚沼市竜光地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・砂防土工(掘削工1式)・根固め・水制工(根固めブロック工1式)・工事用道路工(掘削工1式、法面整形工1式)
工期(自)	令和 7年 8月27日
工期(至)	令和 8年 3月24日
変更前の契約金額	70,400,000円(税込み)
変更金額	+ 7,150,000円(税込み)
変更後の契約金額	77,550,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 →砂防土工、工事用道路工・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 →根固め・水制工