

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月19日
契約業者名	(株) カネカ建設
契約業者の住所	新潟県南魚沼市早川189-1
工事の名称	登川下流床固工群流路工その4工事
工事場所	新潟県南魚沼市八竜新田地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・砂防土工 (埋戻し工1式、玉石破碎工1式)・根固め・水制工 (根固めブロック据付1式)・構造物撤去工 (構造物取壊し工1式)
工期 (自)	令和 7年 8月28日
工期 (至)	令和 8年 3月23日
変更前の契約金額	109,890,000円 (税込み)
変更金額	+ 220,000円 (税込み)
変更後の契約金額	110,110,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・工事請負契約書第18条 (条件変更等) 第5項に基づく変更 →根固め・水制工、構造物撤去工・工事請負契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 →砂防土工