

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月18日
契約業者名	吉澤・貝瀬・元店経常建設共同企業体 代表者 (株) 吉澤組 代表取締役 吉澤 一也
契約業者の住所	新潟県南魚沼市滝谷1890-2
工事の名称	高棚川溪流保全工その14工事
工事場所	新潟県南魚沼市長崎地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	流路 ●砂防土工1式・掘削工680m ³ ・掘削工(ICT)1700m ³ ・埋戻し工480m ³ ・ 盛土工31m ³ ・法面整形工10m ² ・残土処理工1式 ●流路護岸工1式・基礎工119m・ブロック積擁壁工(大型ブロック積)408m ² ●仮設工1式
工期(自)	令和 7年 8月30日
工期(至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	81,180,000円(税込み)
変更金額	+ 13,970,000円(税込み)
変更後の契約金額	95,150,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 砂防土工、流路護岸工、仮設工