

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月19日
契約業者名	(株) 森下組
契約業者の住所	新潟県南魚沼郡湯沢町神立130
工事の名称	魚野川下流床固工群その13工事
工事場所	新潟県南魚沼郡湯沢町大字土樽地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・砂防土工1式 (掘削工1380m³、掘削工 (ICT) 5400m³、埋戻し工210m³、法面整形工60m²、残土処理工1式)・流路護岸工1式 (ブロック積擁壁工167m²)・床固め工1式 (床固め本体工104m³、垂直壁工81m³、水叩工199m³、間詰工71m³、魚道工43m³)・根固め・水制工1式 (護床ブロック工1式)・仮設工1式 (法面工1式、工事用道路工1式、工事用進入路工1式、砂防仮締切工1式、仮設物撤去工1式、工事用各所保護工1式、水替工1式、汚濁防止工1式、除雪工1式、交通管理工1式、送電線下監視工1式)
工期 (自)	令和 7年 9月 2日
工期 (至)	令和 8年 3月23日
変更前の契約金額	122,980,000円 (税込み)
変更金額	+ 37,950,000円 (税込み)
変更後の契約金額	160,930,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・工事請負契約書第18条 (条件変更等) 第5項に基づく変更 砂防土工、流路護岸工、床固め工、根固め・水制工、仮設工