

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月27日
契約業者名	(株) 文明屋
契約業者の住所	新潟県南魚沼郡湯沢町三国650-1
工事の名称	魚野川下流床固工群その14工事
工事場所	新潟県南魚沼郡湯沢町大字土樽地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	砂防土工(掘削工160m <sup>3</sup> 掘削工(ICT) 360m <sup>3</sup> ) 床固め工一式 床固め本体工 コンクリート17m <sup>3</sup> 魚道工 コンクリート756m <sup>3</sup> 巨石据付117m <sup>2</sup> 石張180m <sup>2</sup> 構造物撤去工一式 構造物取り壊し工1式 仮設工一式
工期(自)	令和 7年 9月 2日
工期(至)	令和 8年 3月11日
変更前の契約金額	93,500,000円(税込み)
変更金額	+ 15,180,000円(税込み)
変更後の契約金額	108,680,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 掘削工 床固工 構造物撤去工 仮設工