

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 森下組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県南魚沼郡湯沢町神立 1 3 0
工 事 の 名 称	浅貝川溪流保全工護岸工工事
工 事 場 所	新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8 年 5 月 7 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 2 月 1 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 5 , 1 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 1 2 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 6 , 3 0 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第62条(補則)に基づき、令和8年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」による変更