犀川大橋の補修工事予定

■ 施工工程（全体の予定）

■ 施工工程（今週の予定）

平成30年							
7月20日	7月21日	7月22日	7月23日	7月24日	7月25日	7月26日	7月27日
金曜日	土曜日	日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日
断面補修工	断面補修工	休工	断面補修工	断面補修工	断面補修工	断面補修工	断面補修工
車線規制なし	車線規制なし	車線規制なし	車線規制なし	車線規制なし	車線規制なし	車線規制なし	車線規制なし

※これらの工程は7月19日（木）時点での計画であり、天候等により変更となる事もあります。毎週金曜日に更新いたします。
　通行規制時は、4車線が2車線に減少しますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。