犀川大橋の補修工事予定

■ 施工工程（全体の予定）

■ 施工工程（今週の予定）

年	平成30年							
日	9月7日	9月8日	9月9日	9月10日	9月11日	9月12日	9月13日	9月14日
曜日	金曜日	土曜日	日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日
実施作業	準備工	準備工	休工	断面補修工	断面補修工 足場架設工	断面補修工	断面補修工	断面補修工
通行規制	車線規制なし	車線規制なし	車線規制なし	車線規制なし	車線規制なし	車線規制なし	車線規制なし	車線規制なし

※これらの工程は8月6日（木）時点での計画であり、天候等により変更となる事もあります。毎週金曜日に更新いたします。
　通行規制時は、4車線が2車線に減少しますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。