単　価　合　意　書

令和８年９月１５日に契約したＲ８国道１７号和南津地区改良その２工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和８年10月１日

発注者　住所　新潟県長岡市中沢４丁目４３０－１

氏名　分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局長岡国道事務所長

松川　武彦

受注者　住所　新潟県南魚沼市水尾４１７番地

氏名　株式会社種村建設　代表取締役

種村　成徳

国土交通省　北陸地方整備局

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		34,394,713	
道路土工		式	1		562,810	
路床盛土工		式	1		2,274	
歩道路床		m3	10	227.4	2,274	
残土処理工		式	1		560,536	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		9,656	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 小規模(標準)	式	1		83,840	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		467,040	
法面工		式	1		25,851,283	
法枠工		式	1		25,851,283	
吹付枠	CF-200×200-1500×1200	m2	929	27,827	25,851,283	
排水構造物工		式	1		44,285	
側溝工		式	1		44,285	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (撤去・再設置)	PUT-B300-L2000	m	5	6,005	30,025	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
側溝蓋 (撤去・再設置)	CT-B300-L500	枚	10	1,426	14,260	
用水管工		式	1		2,899,952	
作業土工		式	1		432,819	
床掘り	土砂	式	1		53,262	
床掘り	土砂	式	1		13,896	
埋戻し	土砂	式	1		224,160	
基面整正		式	1		22,350	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		115,530	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		3,621	
用水管工		式	1		2,467,133	
大型集水桝	B1000×L1000×H3800	箇所	1	1,243,512	1,243,512	
蓋	1000×1000 110° 両開き 亜鉛メッキ T-25	組	1	214,796	214,796	
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	HP2-R1-D600	m	25	40,353	1,008,825	
舗装工		式	1		89,958	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		89,958	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	29	1,102	31,958	
表層(歩道部)	⑧密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)再生舗装厚 40ｍｍ	m2	29	2,000	58,000	
構造物撤去工		式	1		33,021	
構造物取壊し工		式	1		26,171	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	0.1	54,050	5,405	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	1		14,715	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4ｃｍ	m2	31	195.2	6,051	
運搬処理工		式	1		6,850	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	式	1		3,059	
殻運搬	二次製品(鉄筋)	式	1		433	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1	2,975	2,975	
殻処分	二次製品(鉄筋)	m3	0.1	3,832	383	
区画線工		式	1		495,730	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
区画線工		式	1		495,730	
区画線消去	削取り式	m	600	667.2	400,320	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱 白色	m	300	184.3	55,290	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱 黄色	m	200	200.6	40,120	
仮設工		式	1		4,417,674	
工事用道路工		式	1		1,612,457	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 撤去	m2	427	991	423,157	
大型土のう	耐候性 φ110×高110cm 長期仮設(3年)対応 撤去	袋	290	914	265,060	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		924,240	
土留・仮締切工		式	1		1,539,884	
H鋼杭	H300 H鋼長さ(杭長) 6.5m H鋼平均打込長 6m H型鋼平均引抜長 6m	式	1		558,844	
切梁・腹起し		式	1		265,748	
横矢板	SS400 A1型 横矢板厚さ 0.005m	式	1		715,292	
防護施設工		式	1		264,593	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設防護柵	撤去	m	140	1,170	163,800	
仮設防護柵運搬		式	1		100,793	
交通管理工		式	1		1,000,740	
交通誘導警備員	A	人日	20	17,845	356,900	
交通誘導警備員	B	人日	40	16,096	643,840	
直接工事費		式	1		34,394,713	
共通仮設費		式	1		7,185,355	
共通仮設費		式	1		2,392,556	
運搬費		式	1		1,800,447	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,162,355	
仮設材運搬費		式	1		638,092	
技術管理費		式	1		262,069	
六価ｸﾛﾑ溶出試験費		式	1		7,033	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		57,914	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
平板載荷試験		式	1		197,122	
現場環境改善費（率計上）		式	1		330,040	
共通仮設費（率計上）		式	1		4,792,799	
純工事費		式	1		41,580,068	
現場管理費		式	1		14,504,643	
工事原価		式	1		56,084,711	
一般管理費等		式	1		10,915,289	
工事価格		式	1		67,000,000	
消費税相当額		式	1		6,700,000	
工事費計		式	1		73,700,000	