（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年１０月３０日
契約業者名	小杉土建工業（株）
契約業者の住所	新潟県小千谷市東栄３－４－５
工事の名称	Ｒ７湯沢維持・雪害対策出張所庁舎外壁改修工事
工事場所	新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢字中島川原１８０２－５
工事種別	建築工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・車庫棟１の建具修繕の追加 ・庁舎の建具改修（内窓）の追加 ・外構　舗装の取り止め
工期（自）	令和　８年　４月　１日
工期（至）	令和　８年１１月１６日
変更前の契約金額	７４，１４０，０００円（税込み）
変更金額	＋　６，１６０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	８０，３００，０００円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第１９条（設計図書の変更）に基づく変更