富山県南砺市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
農林水産省 北陸農政局〔 令和 8 年 7 月末 時点〕										
1	農林水産省 北陸農政局	西北陸土地改良調査管理事務所	西北陸土地改良調査管理事務所 防災情報ネットワーク設備整備その１工事	富山県南砺市刀利字大平地内他	防災情報ネットワーク設備　1式 （工事発注規模:4千万円から1.1億円未満）	約9ヶ月	一般競争入札	電気通信工事	第１四半期 （概ね５月を予定）	・概ね4月に公告予定 ・想定している技術者の要件: 「電気通信工事又は電気工事」の経験を有する者（予定） 済み
富山県〔 令和 8 年 7 月 時点〕										
2	富山県	営繕課	境川ダム河川改修管理事務所屋根改修等工事	南砺市新屋外	①ダム管理事務所（RC-2,延べ574㎡）及び附属倉庫（W-1、延べ19㎡）の屋根及び外壁塗装改修 ②ダムサイト管理事務所（RC-2,延べ364㎡）の屋根及び外壁塗装改修 （4千万円以上）	約6ヶ月	条件付一般	一般建築	第1四半期	発注済
3	富山県	営繕課	富山県産業技術研究開発センター生活工学研究所中央監視装置更新工事	南砺市岩武新	中央監視装置の更新	約8ヶ月	条件付一般	電話・通信設備	第1四半期	発注済
4	富山県	営繕課	富山県立南砺福野高等学校東雲ホール空調設備更新工事	南砺市苗島	冷温水発生機及びパッケージエアコンの更新	約7ヶ月	条件付一般	暖冷房設備	第2四半期	
5	富山県	営繕課	富山県立南砺福野高等学校教室棟階段昇降機設置等工事	南砺市苗島	・教室棟（RC-3、延べ2,616㎡）への階段昇降機（1基）設置 ・教室棟及び特別教室棟の廊下に建具新設（3ヶ所）	約4ヶ月	指名	一般建築	第2四半期	
6	富山県	営繕課	旧富山県立南砺福光高等学校1号館解体工事	南砺市福光	1号館（RC-3、延べ2,000㎡）の解体	約12ヶ月	条件付一般	解体	第3四半期	
7	富山県	境川ダム管理事務所	境川ダム河川改修昇降設備改良工事	南砺市桂	昇降設備更新1式	約19ヶ月	条件付一般	エレベーター工事	第2四半期	
8	富山県	境川ダム管理事務所	境川ダム河川改修放流警報設備改良工事	南砺市新屋外	放流警報装置改良1式	約4ヶ月	指名	電話・通信設備	第2四半期	
9	富山県	砺波土木センター	主要地方道金沢井波線県単独道路維持修繕舗装補修本町工区	南砺市本町	舗装打換工A=900m2	約5ヶ月	指名	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	第1四半期	発注済 余裕期間制度(実工期3ヶ月)
10	富山県	砺波土木センター	主要地方道利賀河合線県単独道路維持修繕舗装補修上畠外工区	南砺市利賀村上畠外	オーバーレイ工A=2,500m2	約5ヶ月	指名	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	第1四半期	発注済 余裕期間制度(実工期3ヶ月)
11	富山県	砺波土木センター	一般県道林道温泉線県単独道路改良 （フレッシュアップ）路肩拡幅泉沢工区	南砺市泉沢	側溝工L=40m	約5ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	
12	富山県	砺波土木センター	一般県道井波井口城端線県単独道路改良（フレッシュアップ）路肩拡幅蓑谷工区	南砺市蓑谷	側溝工L=50m	約5ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済 余裕期間制度(実工期3ヶ月)
13	富山県	砺波土木センター	一般国道304号道路橋りょう改築梨谷トンネル側溝修繕	南砺市小来栖	側溝修繕L=200m	約6ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	
14	富山県	砺波土木センター	一般県道城端嫁兼線外県単独交通安全施設（2種）区画線設置	南砺市立野原東外	区画線工1式	約5ヶ月	指名	塗装(道路標示を含む)	第1四半期	発注済
15	富山県	砺波土木センター	一般国道471号外県単独交通安全施設（2種）区画線設置	南砺市利賀村草嶺外	区画線工1式	約5ヶ月	指名	塗装(道路標示を含む)	第1四半期	発注済

富山県南砺市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
16	富山県	砺波土木センター	主要地方道金沢井波線外道路総合交付金（防災・災防・修繕））照明灯改修	南砺市広安外	道路照明灯更新（LED化）N=18基	約5ヶ月	指名	道路照明	第1四半期	発注済
17	富山県	砺波土木センター	一般県道城端嫁兼線道路総合交付金 （防災・災防・修繕）舗装補修千福工区	南砺市金戸	舗装打換工A=1,000m2	約5ヶ月	指名	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	第2四半期	余裕期間制度（実工期3ヶ月）
18	富山県	砺波土木センター	主要地方道砺波福光線道路総合交付金（防災・災防・修繕）舗装補修下吉江工区	南砺市下吉江	舗装打換工A=1,000m2	約5ヶ月	指名	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	第2四半期	余裕期間制度（実工期3ヶ月）
19	富山県	砺波土木センター	一般国道156号道路橋りょう改築上梨トンネル警報装置更新工事	南砺市上梨	警報装置更新N=1式 （上梨トンネル）	約10ヶ月	条件付一般	電話・通信設備	第2四半期	
20	富山県	砺波土木センター	一般国道156号道路総合交付金（防災・災防・修繕）法面工下原A091工区	南砺市 利賀村下原	モルタル吹付工A=500㎡	約5ヶ月	条件付一般	法面処理	第2四半期	
21	富山県	砺波土木センター	主要地方道砺波福光線県単独雪寒対策施設維持修繕消雪ポンプ更新（福光94）	南砺市遊部	ポンプ更新N=1基	約5ヶ月	指名	水処理装置	第1四半期	発注済
22	富山県	砺波土木センター	主要地方道金沢湯涌福光線外県単独雪寒対策施設維持修繕消雪ポンプ更新（福光104外）	南砺市才川七外	ポンプ更新N=4基	約8ヶ月	指名	水処理装置	第2四半期	
23	富山県	砺波土木センター	一般国道156号道路橋りょう改築渡原1スノーシェッド補修	南砺市渡原	屋根上土砂撤去工V=170m3防水工L=370m （4,000万円未満）	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
24	富山県	砺波土木センター	一般国道156号道路総合交付金（防災・防雪）雪崩予防柵設置大崩島D313工区	南砺市大崩島	雪崩予防柵（スノーフェンス）H=4m、L=14.0m （4,000万円未満）	約4ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
25	富山県	砺波土木センター	一般国道156号道路総合交付金（防災・災防）法面工栃原A316工区	南砺市 利賀村栃原	施工延長L=25m排土工V=1300m3 法面整形工A=300m2吹付枠工L=135m アンカー工N=25本	約9ヶ月	条件付一般	法面処理	第4四半期	
26	富山県	砺波土木センター	主要地方道金沢湯涌福光線道路総合交付金（防災・災防・修繕）消雪井戸更新工事	南砺市本町	さく井工N＝1式	約5ヶ月	条件付一般	さく井	第2四半期	
27	富山県	砺波土木センター	一般国道156号道路橋りょう改築椿橋床版補修工事	南砺市 椿～西赤尾	延長L=16m 合成床版A=173m2	約9ヶ月	条件付一般	鋼橋上部	第3四半期	
28	富山県	砺波土木センター	一般国道156号道路橋りょう改築菅沼橋再塗装工事	南砺市菅沼	再塗装A=1100m2 PCB対応環境対策N=1式素地調整工（1種ケレン）	約6ヶ月	条件付一般	塗装(道路標示を含む)	第4四半期	
29	富山県	砺波土木センター	主要地方道利賀河合線道路橋りょう改築大成橋（旧）再塗装工事	南砺市 利賀村阿別当	再塗装A=450m2 PCB対応環境対策N=1式素地調整工（1種ケレン）	約6ヶ月	条件付一般	塗装(道路標示を含む)	第2四半期	
30	富山県	砺波土木センター	一般国道156号道路橋りょう改築小谷川橋再塗装工事	南砺市下出	再塗装A=450m2 PCB対応環境対策N=1式素地調整工（1種ケレン）	約6ヶ月	条件付一般	塗装(道路標示を含む)	第2四半期	
31	富山県	砺波土木センター	一般県道井波井口城端線道路橋りょう改築大宮野橋再塗装工事	南砺市 理休～城端	再塗装A=860m2 PCB対応環境対策N=1式素地調整工（1種ケレン）	約6ヶ月	条件付一般	塗装(道路標示を含む)	第2四半期	
32	富山県	砺波土木センター	主要地方道利賀河合線道路橋りょう改築昌栄橋再塗装工事	南砺市 利賀村大勘場	再塗装A=400m2 PCB対応環境対策N=1式素地調整工（1種ケレン）	約6ヶ月	条件付一般	塗装(道路標示を含む)	第2四半期	

富山県南砺市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
33	富山県	砺波土木センター	一般国道156号道路橋りょう改築湯出島大橋伸縮装置補修	南砺市 皆葎～田向	伸縮装置補修1式 （4千万円未満）	約4ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
34	富山県	砺波土木センター	主要地方道砺波福光線道路総合交付金（改築）道路改良	南砺市下吉江～吉江中	下層路盤工A=1,120m2、上層路盤工A=1,020m2、基層工A=1,320m2、防護柵工L=93m（4千万円未満）	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
35	富山県	砺波土木センター	一般県道才川七法林寺線道路総合交付金(改築)道路改良	南砺市竹内	路床安定処理工A=640、路盤工A＝670m2、表層工A=680m2、歩道舗装工A＝170m2	約4ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	
36	富山県	砺波土木センター	一般国道304号道路橋りょう改築道路改良	南砺市荒木	排水構造物工L=33m、電線共同溝工L=120m （4千万円未満）	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
37	富山県	砺波土木センター	庄川水系祖山出谷県単独砂防維持修繕除石工	南砺市祖山	除石工V=1500m3	約6ヶ月	指名	とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ	第2四半期	余裕期間制度 （実工期3ヵ月）
38	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系山田川県単独砂防維持修繕仮置土撤去復旧工	南砺市上見	土砂撤去V=500m3	約4ヶ月	指名	とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ	第2四半期	余裕期間制度 （実工期3ヵ月）
39	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系打尾川県単独砂防維持修繕浚渫工	南砺市中尾外	浚渫V=500m3	約5ヶ月	指名	とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ	第2四半期	発注済 余裕期間制度 （実工期3ヵ月）
40	富山県	砺波土木センター	庄川水系大谷砂防総合交付金（砂防）法面工	南砺市上平細島	鉄筋挿入工N=26本	約5ヶ月	指名	法面処理	第1四半期	発注済
41	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系太美谷砂防関係施設整備（砂防）堰堤工	南砺市太美	堰堤工V=160m3	約7ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	余裕期間制度 （実工期4ヵ月）
42	富山県	砺波土木センター	庄川圏域滝谷砂防総合交付金（流木止）堰堤改築工	南砺市中畑	堰堤切断改良N=1式	約6ヶ月	条件付一般	とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ	第2四半期	
43	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系湯谷道無谷砂防関係施設整備（砂防）堰堤工	南砺市湯谷	副堤工N=1式 （4千万円未満）	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	余裕期間制度 （実工期4ヵ月）
44	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系池川砂防関係施設整備 （砂防）護岸工その2	南砺市理休外	護岸工L=140m （1億円以上）	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	余裕期間制度 （実工期8ヵ月）
45	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系池川砂防関係施設整備 （砂防）護岸工その1	南砺市城端	護岸工L=60m （4千万円未満または4千万円以上1億円未満）	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	余裕期間制度 （実工期7ヵ月）
46	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系山田川県単独砂防維持修繕浚渫工	南砺市城端外	浚渫V＝500m3	約5ヶ月	指名	とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ	第2四半期	余裕期間制度 （実工期3ヵ月）
47	富山県	砺波土木センター	庄川水系大谷砂防総合交付金（砂防）法面工その2	南砺市上平細島	法枠工L=170m、鉄筋挿入工N=33本	約5ヶ月	条件付一般	法面処理	第2四半期	余裕期間制度 （実工期3ヵ月）
48	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系大門川県単独河川維持修繕護岸工工事	南砺市野原	護岸修繕L=20m （4千万円未満）	約5ケ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	
49	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系千谷川県単独河川維持修繕河道掘削工工事	南砺市池田外	河道掘削工V=1,000m3	約3ヶ月	指名	とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ	第2四半期	

富山県南砺市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
50	富山県	利賀川ダム管理事務所	利賀川ダム河川改修洪水吐ゲート開閉装置外改良工事	南砺市利賀村水無	洪水吐ゲート開閉装置改良N=1式流芥ゲート開閉装置改良N=1式電気設備改良N=1式	約16か月	条件付一般	水門・門扉	第2四半期	
51	富山県	利賀川ダム管理事務所	利賀川ダム堆砂除去工事	南砺市利賀村水無	浚渫土掘削運搬盛土V=7,500m3	約4か月	条件付一般	とび・土工・コンクリート	第4四半期	
52	富山県	利賀川ダム管理事務所	利賀川ダム河川改修洪水吐ゲート塗装工事	南砺市利賀村水無	洪水吐ゲート塗装A=280m2	約6か月	条件付一般	塗装	第1四半期	
53	富山県	利賀川ダム管理事務所	利賀川ダム河川改修洪水吐ゲート設備改良工事	南砺市利賀村水無	サイドローラー更新N=1式水密ゴム更新N=1式	約5か月	条件付一般	水門・門扉	第1四半期	
54	富山県	小矢部川ダム管理事務所	防災ダム・基幹水利施設刀利3期地区下小屋雨量観測局空中線柱更新工事	南砺市刀利	空中線柱更新一式	約6か月	指名	電話・通信	第1四半期	発注済
55	富山県	小矢部川ダム管理事務所	小矢部川ダム管理 刀利ダムキャットウォーク5階塗装その2工事	南砺市刀利	キャットウォーク塗装A＝800m2	約7か月	条件付き一般	塗装	第1四半期	発注済
56	富山県	小矢部川ダム管理事務所	~~環境保全総合推進 刀利ダムLED照明設備工事~~	~~南砺市刀利ほか~~	~~LED照明設備工事 一式~~	~~約9か月~~	~~指名~~	~~電気~~	~~第2四半期~~	
57	富山県	小矢部川ダム管理事務所	環境保全総合推進 刀利ダム照明設備LED化工事	南砺市刀利ほか	LED照明設備工事一式	約7か月	指名	電気	第2四半期	
58	富山県	小矢部川ダム管理事務所	防災ダム・基幹水利施設刀利3期地区刀利ダム取水ゲートほか整備その2工事	南砺市刀利	取水ゲート塗装ほか2門底部ゲート塗装ほか1門	約6か月	条件付き一般	水門・門扉	第3四半期	
59	富山県	砺波農林振興センター	水利施設合理化桜ヶ池幹線一期地区金戸排水路第4工区工事	南砺市金戸	水路工L=93m (2千万円以上4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
60	富山県	砺波農林振興センター	水利施設合理化桜ヶ池幹線一期地区金戸排水路第5工区工事	南砺市千福ほか	水路工L=220m パイプライン工L=130m （1億円以上）	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
61	富山県	砺波農林振興センター	水利施設合理化桜ヶ池幹線二期地区金戸パイプライン第7工区工事	南砺市千福ほか	ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝL=562m （4千万円以上1億円未満）	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
62	富山県	砺波農林振興センター	水利施設合理化桜ヶ池幹線二期地区金戸パイプライン第8工区工事	南砺市金戸ほか	ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝL=180m (2千万円以上4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
63	富山県	砺波農林振興センター	ほ場整備野口地区仮設道路整備工事	南砺市野口	仮設道路工一式	約8ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第2四半期	
64	富山県	砺波農林振興センター	土地改良総合整備盛新地区水路整備第9工区工事	南砺市盛新	水路工L=170m暗渠排水A=1.0ha (2千万円以上4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
65	富山県	砺波農林振興センター	地すべり対策福光2期地区 上小二又ほか横ボーリング工事	南砺市土山ほか	ボーリング工事L=180m ボーリング洗浄工L=1010m	約8ヶ月	条件付一般	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ｸﾞﾗｳﾄ	第2四半期	
66	富山県	砺波農林振興センター	防災減災（ため池整備）打尾谷ため池地区土砂吐水門等製作据付工事	南砺市林道	水門製作据付一式	約8ヶ月	指名	水門・門扉	第2四半期	

富山県南砺市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
67	富山県	砺波農林振興センター	ほ場整備祖谷二期地区ほ場整備第16工区工事	南砺市祖谷	区画整理工A=1.0ha (4千万円以上1億円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
68	富山県	砺波農林振興センター	ほ場整備祖谷二期地区水路整備工事	南砺市祖谷	水路工L=540m 区画整理工A=0.1ha (4千万円以上1億円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	修正
69	富山県	砺波農林振興センター	ほ場整備舘二期地区ほ場整備第1工区工事	南砺市舘	区画整理工A=2.0ha (2千万円以上4千万円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
70	富山県	砺波農林振興センター	ほ場整備舘二期地区ほ場整備第2工区工事	南砺市舘ほか	区画整理工A=3.0ha(1億円以上)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
71	富山県	砺波農林振興センター	ほ場整備小坂一期地区ほ場整備第10工区工事	南砺市小坂	区画整理工A=4.0ha(1億円以上)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
72	富山県	砺波農林振興センター	ほ場整備遊部二期地区ほ場整備第1工区工事	南砺市遊部	区画整理工A=1.5ha (2千万円以上4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
73	富山県	砺波農林振興センター	ほ場整備遊部二期地区ほ場整備第2工区工事	南砺市遊部	区画整理工A=0.8ha (2千万円以上4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
74	富山県	砺波農林振興センター	ほ場整備遊部一期地区ほ場整備第8工区工事	南砺市遊部	区画整理工A=0.1ha水路工L=470m (4千万円以上1億円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
75	富山県	砺波農林振興センター	ほ場整備才川七1期地区護岸整備工事	南砺市才川七	護岸工L=16m (2千万円以上4千万円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
76	富山県	砺波農林振興センター	ほ場整備小坂二期地区 ファームポンド水門製作据付工事	南砺市小坂	水門製作据付N=6門	約8ヶ月	指名	水門・門扉	第1四半期	発注済
77	富山県	砺波農林振興センター	ほ場整備小坂二期地区パイプライン第1工区工事	南砺市小坂	水路工L=770m (4千万円以上1億円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
78	富山県	砺波農林振興センター	土地改良総合整備吉松地区水路整備第19工区工事	南砺市北野	水路工L=346m (2千万円未満)	約9ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済
79	富山県	砺波農林振興センター	土地改良総合整備吉松地区水路整備第20工区工事	南砺市北野	水路工L=382m (2千万円以上4千万円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	
80	富山県	砺波農林振興センター	土地改良総合整備東石黒北部2期地区水路整備第8工区工事	南砺市森	水路工L=700m 区画整理工A=0.8ha (4千万円以上1億円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期7ヶ月)
81	富山県	砺波農林振興センター	土地改良総合整備東石黒北部2期地区水路整備第9工区工事	南砺市三ツ屋ほか	水路工L=410m 区画整理工A=0.5ha (2千万円以上4千万円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	余裕期間制度 (実工期7ヶ月)
82	富山県	砺波農林振興センター	土地改良総合整備東石黒北部2期地区水路整備第10工区工事	南砺市森ほか	水路工L=540m (2千万円以上4千万円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	余裕期間制度 (実工期7ヶ月)
83	富山県	砺波農林振興センター	県単独治山皆葎柵修繕工事	南砺市皆葎上山	柵工修繕一式(2千万円未満)	約6ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済

富山県南砺市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
84	富山県	砺波農林振興センター	山地災害重点平祖山渓間工事	南砺市祖山大沼	谷止工1基 (2千万円以上4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
85	富山県	砺波農林振興センター	山地災害重点平大島渓間工事	南砺市大島中尾	谷止工1基 (2千万円以上4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
86	富山県	砺波農林振興センター	県単独治山利賀東山柵工事	南砺市利賀村利賀東山	柵工一式 (2千万円未満)	約6ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済
87	富山県	砺波農林振興センター	復旧治山悪瀬渓間工事	南砺市利賀村阿別当坂上入会 悪瀬	谷止工1基 (2年万円以上4千万円未満)	約6ヶ月	条件付き一般	一般土木	第1四半期	発注済
88	富山県	砺波農林振興センター	復旧治山千谷川渓間工事	南砺市 池尻尾巻谷ほか	谷止工1基 (2年万円以上4千万円未満)	約6ヶ月	条件付き一般	一般土木	第1四半期	発注済
89	富山県	砺波農林振興センター	復旧治山坂本渓間工事	南砺市 坂本永尾ほか	谷止工1基 (2年万円以上4千万円未満)	約6ヶ月	条件付き一般	一般土木	第1四半期	発注済
90	富山県	砺波農林振興センター	山地災害重点上百瀬(菅谷)渓間工事	南砺市利賀村上百瀬東山	谷止工1基 (2年万円以上4千万円未満)	約6ヶ月	条件付き一般	一般土木	第1四半期	発注済
91	富山県	砺波農林振興センター	山地災害重点上百瀬(ゴキケ谷)渓間工事	南砺市利賀村上百瀬東山	谷止工1基 (4千万円以上1億円未満)	約6ヶ月	条件付き一般	一般土木	第1四半期	発注済
92	富山県	砺波農林振興センター	県営林道道整備交付金ふれあいの森線大勘場工区取付道整備工事	南砺市利賀村大勘場千束	林道開設L=101m (2千万円以上4千万円未満)	約4ヶ月	条件付き一般	一般土木	第2四半期	修正
93	富山県	砺波農林振興センター	県営林道道整備交付金高成1号線中根工区法面工事	南砺市上梨奥山上	法面工A=1,364.7㎡	約4ヶ月	指名	法面処理	第2四半期	修正
94	富山県	砺波農林振興センター	県営林道道整備交付金ふれあいの森線水無工区開設工事	南砺市利賀村大勘場奥大勘場	林道開設L=237m (2千万円以上4千万円未満)	約8ヶ月	条件付き一般	一般土木	第4四半期	
95	富山県	砺波農林振興センター	県営林道道整備交付金高成1号線東俣工区開設工事	南砺市下出外三 ケ村入会東俣ほか	林道開設L=88m (2千万円以上4千万円未満)	約8ヶ月	条件付き一般	一般土木	第4四半期	
96	富山県	砺波農林振興センター	県営林道道整備交付金高成1号線中根工区開設工事	南砺市上梨奥山上	林道開設L=365m (2千万円以上4千万円未満)	約8ヶ月	条件付き一般	一般土木	第4四半期	
97	富山県	富山県企業局	菅沼ダム線 12～26号柱間架空ケーブル化工事	南砺市利賀村百瀬川	架空ケーブル化一式	約10ヶ月	条件付一般	電気設備	第1四半期	
98	富山県	富山県企業局	小矢部川水系発電所通信環境拡充工事	南砺市綱掛外	発電所通信環境拡充一式	約10ヶ月	条件付一般	電話・通信設備	第1四半期	
99	富山県	富山県企業局	小矢部川第二ほか発電所照明設備LED化工事	南砺市太美	照明設備LED化一式	約8ヶ月	条件付一般	電気設備	第2四半期	
100	富山県	富山県企業局	小矢部川第二発電所調圧水槽フェンス・梯子更新工事	南砺市吉見	調圧水槽上面鋼管手すり、ﾌｪﾝｽ更新、調圧水槽昇降用梯子更新1式	約6ヶ月	指名	とび・土工	第2四半期	

富山県南砺市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
南砺市〔 令和 8 年 7 月 1 日 時点〕										
101	南砺市	総合政策部 政策推進課	井波地域光ファイバー敷設工事	北川	通信線敷設100芯600m	約3ヶ月	指名競争入札	電気通信工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
102	南砺市	総合政策部 政策推進課	ケアセンターサーバー室増設工事	北川	CVCF更新、非常用発電機接続、空調増設	約3ヶ月	条件付一般競争入札	電気工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
103	南砺市	総合政策部 未来創造課	南砺市人材共創センターLED化工事	福光	事務室40m3他改修、LED化工事等	約5ヶ月	指名競争入札	建築一式工事	第2四半期	LED化工事は切り分けて第2四半期
104	南砺市	総合政策部 未来創造課	南砺市人材共創センター非常設備移転工事	福光	火災報知、非常通報装置等の移転	約5ヶ月	指名競争入札	電気通信工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
105	南砺市	総合政策部 未来創造課	南砺市人材共創センター情報設備等移転工事	福光	情報設備の移転	約5ヶ月	指名競争入札	電気通信工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
106	南砺市	総務部 財政課	南砺市役所駐車場改修その1工事	荒木	敷地造成工A=1,500㎡	約9ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
107	南砺市	総務部 財政課	南砺市役所臨時駐車場整備工事	荒木	舗装工A=572m2	約3ヶ月	条件付一般競争入札	ほ装工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
108	南砺市	総務部 財政課	旧オムサンタの森浄化槽解体工事	利賀村栃原	浄化槽解体撤去	約3ヶ月	条件付一般競争入札	解体工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
109	南砺市	市民協働部 市民協働課	福光斎場火葬炉等補修工事	小坂	火葬炉補修工事一式	約6ヶ月	随意契約	タイル・れんが・ブロック工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
110	南砺市	ブランド戦略部 商工企業立地課	福光会館2階照明LED化工事	福光	照明器具取替72台	約6ヶ月	条件付一般競争入札	電気工事	第2四半期	
111	南砺市	ブランド戦略部 商工企業立地課	城端スマートIC周辺産業用地造成工事	立野原東	造成工事10,000㎡	約8ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	
112	南砺市	ブランド戦略部 PLAY EARTH PARK推進室	無電柱化事業舗装本復旧工事	立野原東	舗装工事600㎡	約3ヵ月	条件付一般競争入札	ほ装工事	第4四半期	
113	南砺市	ブランド戦略部 交流観光課	南砺市紹興友好物産館解体工事	中ノ江	建物解体192.63㎡	約3ヶ月	条件付一般競争入札	解体工事	第2四半期	
114	南砺市	ブランド戦略部 交流観光課	道の駅福光駐車場整備工事	中ノ江	舗装工事600㎡	約3ヶ月	条件付一般競争入札	舗装工事	第3四半期	
115	南砺市	ブランド戦略部 交流観光課	旧スノーパレー利賀スキー場第2リフトワイヤ抜取り工事	利賀村上百瀬	リフトワイヤ抜取り1000m	約2ヶ月	条件付一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
116	南砺市	ブランド戦略部 交流観光課	IOXアローザスキー場芝生広場復旧工事	才川七	芝生張替え1000㎡	約3ヶ月	条件付一般競争入札	造園工事	第3四半期	
117	南砺市	ブランド戦略部 森林・農地整備課	林道尾洞山線開設その20工事	利賀村阿別当坂上入会	施工延長L=109m	約5ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更

富山県南砺市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
118	南砺市	ブランド戦略部 森林・農地整備課	林道杉谷線舗装工事	利賀村下原	As舗装工、水路嵩上げ工L=145m,W=4.0m	約3ヶ月	条件付一般競争入札	ほ装工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
119	南砺市	ブランド戦略部 森林・農地整備課	林道高清水線路肩復旧1工区工事	大鋸屋	もたれ擁壁継工、根継工1式L=3.5m	約3ヶ月	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
120	南砺市	ブランド戦略部 森林・農地整備課	林道高清水線路肩復旧2工区工事	大鋸屋	重力式擁壁継工1式、横断管渠復旧工	約3ヶ月	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
121	南砺市	ブランド戦略部 森林・農地整備課	7災7001ほか小又・土山地区農地災害復旧工事	小又・土山	農地復旧12箇所水路復旧5箇所	約18ヶ月	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
122	南砺市	ブランド戦略部 森林・農地整備課	7災7006高窪地区ほか農地災害復旧工事	高窪ほか	農地復旧12箇所水路復旧4箇所	約18ヶ月	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	第2四半期から第3四半期に変更
123	南砺市	ブランド戦略部 森林・農地整備課	7災7011舘地区ほか農地災害復旧工事	舘ほか	農地復旧6箇所水路復旧2箇所	約10ヶ月	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	第2四半期から第3四半期に変更
124	南砺市	ブランド戦略部 森林・農地整備課	7災7014ほか川西地区農地災害復旧工事	川西	農地復旧5箇所水路復旧3箇所農道復旧1箇所	約10ヶ月	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	第2四半期から第3四半期に変更
125	南砺市	ブランド戦略部 森林・農地整備課	7災7016ほか盛新・林道地区農地災害復旧工事	盛新・林道	農地復旧2箇所水路復旧1箇所	約7ヶ月	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	第2四半期から第3四半期に変更
126	南砺市	ブランド戦略部 森林・農地整備課	7災7017細野地区ほか農地災害復旧工事	細野ほか	農地復旧4箇所水路復旧1箇所農道復旧1箇所	約9ヶ月	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	第2四半期から第3四半期に変更
127	南砺市	ブランド戦略部 森林・農地整備課	7災7022篭渡地区農地災害復旧工事	篭渡	農地復旧1箇所	約7ヶ月	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	第2四半期から第3四半期に変更
128	南砺市	ブランド戦略部 森林・農地整備課	7災7040ほか法林寺地区農地災害復旧工事	法林寺	農地復旧2箇所水路復旧2箇所	約8ヶ月	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	第2四半期から第3四半期に変更
129	南砺市	ブランド戦略部 森林・農地整備課	7災7055ほか嫁兼地区農地災害復旧工事	嫁兼	農地復旧1箇所水路復旧1箇所	約7ヶ月	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	第2四半期から第3四半期に変更
130	南砺市	ブランド戦略部 森林・農地整備課	7災7057ほか土生新・立野原西地区農地災害復旧工事	土生新・立野原西	農地復旧6箇所水路復旧6箇所	約15ヶ月	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	第2四半期から第3四半期に変更
131	南砺市	ブランド戦略部 森林・農地整備課	7災7077ほか山本・坂本地区農地災害復旧工事	山本・坂本	農地復旧2箇所水路復旧1箇所農道復旧1箇所	約15ヶ月	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	第2四半期から第3四半期に変更
132	南砺市	ブランド戦略部 森林・農地整備課	7災7087ほか岩木地区農地災害復旧工事	岩木	農地復旧1箇所水路復旧1箇所	約15ヶ月	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	第2四半期から第3四半期に変更
133	南砺市	ふるさと整備部 都市整備課	市道土山能美線道路改良その7工事	土山・能美	道路改良工事L＝80m排水構造物工、安定処理工、舗装工	約8か月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
134	南砺市	ふるさと整備部 都市整備課	市道国広南原線（南工区）道路改良その4工事	立野原東	道路改良工事L=140m安定処理工、排水構造物工、舗装工	約8ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更

富山県南砺市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
135	南砺市	ふるさと整備部 都市整備課	市道高速側道西5号線道路改良その3工事	立野原東	道路改良工事L=370m安定処理工、排水構造物工、路盤工	約9ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
136	南砺市	ふるさと整備部 都市整備課	市道坂上上百瀬線道路改良その17工事	利賀村上百瀬	道路改良工事L=50m盛土工（EPS工法）	約5ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
137	南砺市	ふるさと整備部 都市整備課	市道藤巻線道路改良その4工事	利賀村坂上	道路改良工事L＝80m排水構造物工、舗装工	約7か月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
138	南砺市	ふるさと整備部 都市整備課	都市計画道路百町二日町線改良その14工事	苗島	道路改良工事L=100m函渠工、排水物構造物工	約8ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
139	南砺市	ふるさと整備部 都市整備課	市道小坂岩木線道路改良その9工事	岩木	道路改良工事L=200m擁壁工	約5か月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	
140	南砺市	ふるさと整備部 都市整備課	市道国広南原線（南工区）舗装工事	立野原東	舗装工事L=210m 安定処理工、排水構造物工、舗装工	約4ヶ月	条件付一般競争入札	ほ装工事	第2四半期	
141	南砺市	ふるさと整備部 都市整備課	市道苗島安清線道路改良その5工事	野原	道路改良工事L=90m擁壁工	約5ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	
142	南砺市	ふるさと整備部 都市整備課	市道二日町広安線道路改良その14工事	柴田屋	道路改良工事L=220m擁壁工、排水構造物工、カルバート工、舗装工	約8か月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	
143	南砺市	ふるさと整備部 都市整備課	市道川西7号線道路改良その2工事	川西	道路改良工事L=70m舗装工、排水構造物工、擁壁工	約7ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	
144	南砺市	ふるさと整備部 都市整備課	市道高屋井口線院瀬見工区道路改良工事	院瀬見	道路改良工事L＝100m排水構造物工、擁壁工、カルバート工	約6か月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	
145	南砺市	ふるさと整備部 都市整備課	市道理休1号線道路改良その3工事	理休	道路改良工事L＝80m排水構造物工	約8か月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	
146	南砺市	ふるさと整備部 都市整備課	椿ヶ丘住宅外壁塗装工事	池尻	外壁塗装967㎡3棟	約3ヶ月	条件付一般競争入札	塗装工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
147	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	緊自債市道高堀太美山線焼野地内切削オーバーレイ工事	焼野	切削オーバーレイ工2500m2	約3ヶ月	条件付一般競争入札	ほ装工事	第2四半期	
148	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	緊自債市道高堀太美山線小林地内切削オーバーレイ工事	小林	切削オーバーレイ工2500m2	約3ヶ月	条件付一般競争入札	ほ装工事	第2四半期	
149	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	新山の神トンネルNTT非常警報設備IP化工事	高草嶺・利賀村坂上	非常通信設備更新1式	約10ヶ月	条件付一般競争入札	電気工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
150	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	市道岩淵百瀬川線法面工事	利賀村百瀬川	法面整形1式	約3ヶ月	条件付一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
151	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	市道立野原1号線道安全施設設置工事	立野原東	区画線・安全施設設置1式	約4ヶ月	条件付一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	

富山県南砺市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
152	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	市道桜ヶ池線路盤改良工事	立野原東	路盤改良・As舗装1式	約4ヶ月	条件付一般競争入札	ほ装工事	第3四半期	
153	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	市道上梨小原線横断暗渠改修工事	猪谷	横断側溝改修1式	約3ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
154	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	交差点照明灯具交換工事	一円	道路照明LED更新1式	約3ヶ月	条件付一般競争入札	電気工事	第3四半期	
155	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	道路メンテ市道立野原蓑谷線立野原大橋補修その2工事	立野原西	橋梁塗装1式	約8ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	
156	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	道路メンテ市道前田安居線福野大橋補修その1工事	前田・安居	橋梁補修1式	約8ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
157	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	道路メンテ市道高堀太美山線宝生寺野陸橋補修その1工事	高宮	橋梁補修1式	約8ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
158	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	道路メンテ市道国広南原線立野原橋補修その1工事	南原	橋梁補修1式	約6ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	
159	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	道路メンテ市道山の神線新山の神トンネル照明補修工事	高草嶺・利賀村坂上	トンネル照明更新1式	約10ヶ月	条件付一般競争入札	電気工事	第2四半期	
160	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	社会資本整備市道井波環状線ほか舗装打換工事	坪野ほか	舗装打換100m	約3ヶ月	条件付一般競争入札	ほ装工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
161	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	社会資本整備市道西町1号線ほか舗装打換工事	西町ほか	舗装打換300m	約3ヶ月	条件付一般競争入札	ほ装工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
162	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	社会資本整備市道川除新本江線舗装打換工事	野尻	舗装打換300m	約4ヶ月	条件付一般競争入札	ほ装工事	第1四半期	中止
163	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	社会資本整備市道苗島安清線路肩法面補修工事	苗島・野新	路肩法面補修200m	約3ヶ月	条件付一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	中止
164	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	社会資本整備市道祖山線ほか落石防護柵設置工事	祖山	落石防護柵設置1式	約4ヶ月	条件付一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	中止
165	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	社会資本整備市道西赤尾小瀬形線雪崩予防施設設置工事	漆谷	雪崩予防柵設置1式	約6ヶ月	条件付一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	中止
166	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	社会資本整備市道立野原蓑谷線ガードレール設置工事	大鋸屋	ガードレール設置200m	約4ヶ月	条件付一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
167	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	福光43井戸洗浄工事	福光（観音町）	井戸洗浄作業	約2ヶ月	指名競争入札	さく井工事	第1四半期	中止 （別箇所で発注済）
168	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	準用河川細谷川浚渫工事	西明	河道浚渫L=170m	約2ヶ月	指名競争入札	しゅんせつ工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更

富山県南砺市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
169	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	社会資本整備交付金事業市道畑方松島線・藤浦畠方線消雪配管工事	畑方・藤橋	消雪配管工L=160m	約3ヶ月	条件付一般競争入札	管工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
170	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	社会資本整備交付金事業市道井波環状線消雪配管工事	山見	消雪配管工L=300m	約3ヶ月	条件付一般競争入札	管工事	第2四半期	
171	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	社会資本整備交付金事業市道吉江中中ノ江線消雪設備設置工事	福光（観音町）	消雪設備工一式	約3ヶ月	条件付一般競争入札	電気工事	第2四半期	
172	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	社会資本整備交付金事業市道末広みなみ台団地線消雪さく井工事	末広町	消雪さく井工事一式	約5ヶ月	条件付一般競争入札	さく井工事	第2四半期	
173	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	社会資本整備交付金事業市道寺家高儀線消雪配管リフレッシュその3工事	二日町	消雪配管工L=300m	約3ヶ月	条件付一般競争入札	管工事	第2四半期	
174	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	井波地域消防専用配管更新その2工事	山見	配管更新工事L=30m	約2ヶ月	条件付一般競争入札	管工事	第2四半期	
175	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	小矢部川圏域総合流域防災事業城端地域バイパス水路整備その18工事	打尾	水路整備工L=30m	約6ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	
176	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	準用河川上津清水川護岸改修その2工事	上津	間知ブロックH=2.5mL=23m	約5カ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	
177	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	福野駅前駐車場舗装工事	松原新	アスファルト舗装工A=300㎡、区画線工一式	約3ヶ月	条件付一般競争入札	ほ装工事	第2四半期	
178	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	坂下配水池No.3耐震補強工事	北川（坂下）	配水池耐震化1式	約8ヶ月	条件付一般競争入札	水道施設工事	第2四半期	
179	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	井波地域基幹管路耐震化工事	北川	耐震性ダクタイル鋳鉄管GXφ100L=300m	約5ヶ月	条件付一般競争入札	管工事	第2四半期	中止
180	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	井口地域基幹管路耐震化その1工事	蛇喰	耐震性ダクタイル鋳鉄管GXφ100L=247m	約5ヶ月	条件付一般競争入札	管工事	第1四半期	中止
181	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	福光地域基幹管路耐震化その2工事	荒木	耐震性ダクタイル鋳鉄管GXφ75L=1100m	約6ヶ月	条件付一般競争入札	管工事	第2四半期	
182	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	福野地域基幹管路耐震化に伴う舗装本復旧その2工事	雨潜	アスファルト舗装A=2068㎡	約5ヶ月	条件付一般競争入札	ほ装工事	第2四半期	
183	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	桜ヶ池送水管耐震化工事	立野原東	耐震性ダクタイル鋳鉄管GXφ150伏越し1箇所	約5ヶ月	条件付一般競争入札	管工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
184	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	北川（栄町）地内配水管更新工事	北川（栄町）	耐震性ポリエチレン管φ75L=70m、φ50L=60m	約5ヶ月	条件付一般競争入札	管工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
185	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	公共・特環マンホールポンプ更新工事	井波ほか	汚水ポンプ更新5箇所	約5ヶ月	指名競争入札	電気工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更

富山県南砺市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
186	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	農集マンホールポンプ更新工事	土山ほか	汚水ポンプ更新7箇所	約5ヶ月	指名競争入札	電気工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
187	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	特環立野原東地内管渠1工区工事	立野原東	管渠布設444m	約6ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	
188	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	特環立野原東地内マンホールポンプ整備工事	立野原東	汚水ポンプ整備1箇所	約5ヶ月	指名競争入札	電気工事	第2四半期	
189	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	特環桑明浄化センター汚泥貯留槽上平村汚泥引抜弁修繕工事	下梨	汚泥引抜弁修繕	約5ヶ月	指名競争入札	水道施設工事	第2四半期	
190	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	公共荒木地内管渠工事	荒木	管渠布設82m	約3ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	追加
191	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	福光里山地区吉見系送水管敷設その1工事	小院瀬見	耐震性ダクタイル鋳鉄管 GXφ50L=350m、耐震性ポリエチレン管φ50L=250m	約8ヶ月	条件付一般競争入札	管工事	第2四半期	追加
192	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	福光里山地区吉見系送水管敷設その2工事	小院瀬見	耐震性ポリエチレン管φ50L=600m	約8ヶ月	条件付一般競争入札	管工事	第2四半期	追加
193	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	荒木31号線改良工事に伴う配水管敷設工事	荒木	耐震性ダクタイル鋳鉄管GXφ75L=120m	約8ヶ月	条件付一般競争入札	管工事	第2四半期	追加
194	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	松原地内宅地造成に伴う配水管敷設工事	松原	耐震性ポリエチレン管φ75L=160m	約5ヶ月	条件付一般競争入札	管工事	第2四半期	追加
195	南砺市	ふるさと整備部 都市整備課	都市計画道路百町二日町線改良その15工事	苗島	道路改良工事L=30m排水構造物工	約4か月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	追加
196	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	社会資本整備市道本江野尻川原1線ほ舗装打換工事	野尻	舗装打換300m	約3ヶ月	条件付一般競争入札	ほ装工事	第2四半期	追加
197	南砺市	地域包括医療ケア部 地域包括ケア課	特別養護老人ホーム福寿園他電話設備更新工事	松原・院林地内	福寿園電話設備更新1式、旅川デイサービスセンター電話設備更新1式	約6カ月	条件付一般競争入札	電気通信工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
198	南砺市	地域包括医療ケア部 地域包括ケア課	特別養護老人ホームいなみ電話設備更新工事	井波	特養いなみ電話設備更新1式	約6カ月	条件付一般競争入札	電気通信工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
199	南砺市	地域包括医療ケア部 地域包括ケア課	特別養護老人ホームやすらぎ荘厨房ガス給湯器更新工事	天池	厨房ガス給湯器更新1台	約6カ月	指名競争入札	管工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
200	南砺市	地域包括医療ケア部 地域包括ケア課	特別養護老人ホームいなみ自動火災報知設備更新工事	井波	受信機1台、中継機1台、感知器72箇所他	約9カ月	条件付一般競争入札	消防施設工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
201	南砺市	地域包括医療ケア部 福祉課	井口体験交流センター揚湯管更新工事	井口	揚湯管の交換、洗浄等	約3か月	随意契約	さく井工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
202	南砺市	地域包括医療ケア部 福祉課	井口体験交流センター源泉コンプレッサー整備工事	井口	源泉コンレッサーの点検清掃、部品交換	約3か月	随意契約	機械器具設置工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更

富山県南砺市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
203	南砺市	地域包括医療ケア部 南砺市民病院	南砺市民病院中央監視装置更新工事	南砺市井波地内	中央監視装置更新一式	約9カ月	条件付一般競争入札	電気工事	第2四半期	
204	南砺市	地域包括医療ケア部 南砺市民病院	南砺市民病院非常放送設備更新工事	南砺市井波地内	非常用放送設備更新一式	約9カ月	条件付一般競争入札	消防施設工事	第2四半期	
205	南砺市	地域包括医療ケア部 南砺市民病院	南砺市民病院南棟昇降機部品更新工事	南砺市井波地内	インバータユニット等部品更新2基	約6ヶ月	随意契約	器械器具設置工事	第2四半期	追加
206	南砺市	教育部 教育総務課	福野小学校遊具修繕工事	二日町	ザイルクライミング	約5ケ月	指名競争入札	造園工事	第3四半期	第1四半期から第3四半期に変更
207	南砺市	教育部 生涯学習・文化振興課	福野北部体育館LED化更新工事	福野	照明LED化	約3ケ月	条件付一般競争入札	電気工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
208	南砺市	教育部 生涯学習・文化振興課	福野北部体育館トイレ洋式化工事	福野	便器洋式化	約2ケ月	条件付一般競争入札	管工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
209	南砺市	教育部 生涯学習・文化振興課	城南屋内グラウンド照明LED化工事	城端	照明LED化	約3ケ月	条件付一般競争入札	電気工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
210	南砺市	教育部 生涯学習・文化振興課	城端伝統芸能会館LED化工事	城端	照明LED化	約8ケ月	条件付一般競争入札	電気工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
211	南砺市	教育部 生涯学習・文化振興課	平若者センター春光荘LED化工事	平	照明LED化	約5ケ月	条件付一般競争入札	電気工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
212	南砺市	教育部 生涯学習・文化振興課	こどもの遊び場整備事業	平	遊具設置	約5ヵ月	指名競争入札	建築一式工事	第2四半期	
213	南砺市	教育部 生涯学習・文化振興課	旧五箇山街道石垣保存修理工事	相倉	石垣修理N=2箇所	約5ケ月	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	次年度以降
214	南砺市	教育部 生涯学習・文化振興課	KAWADAアリーナ福野屋上防水改修工事	寺家	シート防水1,272㎡	約4ケ月	条件付一般競争入札	防水工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
中日本高速道路（株）〔 令和 8 年 7 月 1 日 時点〕										
215	中日本高速道路(株)	金沢支社	東海北陸自動車道（4車線化）福光IC～南砺スマートIC間舗装工事	富山県南砺市～富山県小矢部市	東海北陸自動車道 福光IC～南砺スマートIC間の4車線化事業に伴う舗装工事を行うもの。 延長 約5km 舗装面積 Ⅱ期線 約5万m2 切削オーバーレイ工 Ⅱ期線 約2.5万m2 Ⅰ期線 約5万m2 床版防水工 約5千m2 標識柱 約95基（新設 約60基、撤去 約35基） 標識板 約120m2（新設 約35m2、撤去 約40m2、移設 約45m2） 附帯工 1式	約33ヶ月	一般競争	舗装工事	2026年度 第3四半期	
216	中日本高速道路(株)	金沢支社	東海北陸自動車道（4車線化）五箇山橋（PC上部工）工事	富山県南砺市	福光IC～五箇山IC間の4車線化事業（9.5km）において、五箇山橋のPC上部工を施工する工事 五箇山橋（PC4径間連続箱桁橋、橋長306m、最大支間長118m、張出し架設工法） 橋面積 約3千m2、詳細設計 1式	約48ヶ月	一般競争	PC橋上部工工事	2026年度 第4四半期	
217	中日本高速道路(株)	金沢支社	東海北陸自動車道 城端サービスエリア公共下水道接続工事	富山県南砺市	城端SAにおいて公共下水道への接続及び浄化槽の機器撤去を含む改修を行う工事 ・下水道接続 SA1箇所 ・浄化槽 改修（機器撤去他） 1箇所	約8ヶ月	指名競争	管工事	2026年度 第4四半期	

富山県南砺市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
日本下水道事業団〔 令和 8 年 6 月 30 日 時点〕										
218	日本下水道事業団		南砺市粟明浄化センター建設工事その3	富山県南砺市	粟明：土建耐震（建築設備あり）、西赤尾：土木耐震、機械支障移設 耐震	約7ヶ月	一般競争	土木・建築　（D）	第2四半期	公表日R7.3.31
219	日本下水道事業団		南砺市西赤尾浄化センター電気設備工事その2	富山県南砺市	受変電、監視、計装、水処理運転操作改築 改築	約17ヶ月	総合評価（技術力）	電気設備　（B）	第3四半期	公表日R8.4.8