石川県河北郡内灘町内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
農林水産省 北陸農政局〔 令和 8 年 7 月末 時点〕										
1	農林水産省 北陸農政局		河北潟周辺農地防災事業 内灘排水機場除塵設備製作据付工事	石川県河北郡内灘町湖西地内	除塵設備　1式 （工事発注規模：4.0億円から9.0億円未満）	約23ヶ月	一般競争入札	機械器具設置工事又は鋼構造物工事	第1四半期 （概ね5月を予定）	・概ね1月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 「機械器具設置工事」又は「鋼構造物工事」の経験を有する者（予定） 済み
2	農林水産省 北陸農政局	河北潟周辺農地防災事業所	河北潟周辺農地防災事業 河北潟幹線排水路改修（その10）工事	石川県河北郡内灘町字湖西地内他	排水路改修　L=320m（左右岸） （工事発注規模：1.1億円から1.6億円未満） 主要建設資材需要見込み量 フトン篭　10m	約8ヶ月	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期 （概ね7月を予定）	・概ね5月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 「水路・管路工事」の経験を有する者（予定）
石川県〔 令和 8 年 6 月 28 日 時点〕										
3	石川県	県央農林総合事務所	令和8年度　国営造成揚水施設等管理事業　河北潟地区　防潮水門水密ゴム取替工事（余裕期間対象工事）	内灘町大根布　地内	水密ゴム取替工　一式	210日間	指名競争	鋼構造物工事	第2四半期	
4	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道　松任宇ノ気線　県単道路特別整備工事（ほっとあんしん歩行空間整備）（余裕期間対象工事）	内灘町字旭ヶ丘　地内ほか	【ICT施工工事】側溝工L＝78m	90日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
5	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道　金沢田鶴浜線　県単道路特別整備工事（ほっとあんしん歩行空間整備）（余裕期間対象工事）	内灘町字向粟崎1丁目　地内	【ICT施工工事】集水桝N＝17基	90日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
6	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道　松任宇ノ気線　道路環境改善整備（舗装道補修）工事（余裕期間対象工事）	内灘町字大根布1丁目　地内	舗装工 A＝748m2	90日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
7	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道　松任宇ノ気線　道路冠水対策工事（側溝工）（余裕期間対象工事）	内灘町字西荒屋　地内	側溝工L＝300m	90日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
8	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道　松任宇ノ気線　道路冠水対策工事（舗装工）（余裕期間対象工事）	内灘町字西荒屋　地内	舗装工 A＝1000m2	90日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
9	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道　松任宇ノ気線　道路冠水対策工事（道路カメラ設置工）（余裕期間対象工事）	内灘町字大根布　地内	道路カメラ設置工 N＝1基	90日間	指名競争	電気工事	第1四半期	発注済
10	石川県	県央土木総合事務所	6災7910号　二級河川　河北潟（西部承水路）河川災害復旧工事（余裕期間対象工事）	内灘町字西荒屋　地内	矢板護岸工L＝220m	180日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
11	石川県	県央土木総合事務所	6災7911号　二級河川　河北潟（西部承水路）河川災害復旧工事（余裕期間対象工事）	内灘町字西荒屋　地内	矢板護岸工L＝220m	180日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
12	石川県	県央土木総合事務所	6災7912号　二級河川　河北潟（西部承水路）河川災害復旧工事（余裕期間対象工事）	内灘町字西荒屋　地内	矢板護岸工L＝220m	180日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
13	石川県	県央土木総合事務所	6災7913号　二級河川　河北潟（西部承水路）河川災害復旧工事（余裕期間対象工事）	内灘町字西荒屋　地内	矢板護岸工L＝141m	180日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
14	石川県	県央土木総合事務所	6災7914号　二級河川　河北潟（西部承水路）河川災害復旧工事（余裕期間対象工事）	内灘町字西荒屋　地内	矢板護岸工L＝238m	180日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
15	石川県	県央土木総合事務所	6災304号～319号　主要地方道　松任宇ノ気線　道路災害復旧工事（仮舗装工）（余裕期間対象工事）	内灘町字宮坂　地内ほか	舗装工A＝5816m2	90日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済

石川県河北郡内灘町内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
16	石川県	県央土木総合事務所	二級河川大野川　広域河川改修工事（築堤G22工区）（余裕期間対象工事）	内灘町向粟ヶ崎　地内	【ICT施工工事】築堤工V＝3000m3	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
17	石川県	県央土木総合事務所	二級河川大野川　広域河川改修工事（築堤G23工区）（余裕期間対象工事）	内灘町向粟ヶ崎　地内	【ICT施工工事】築堤工V＝3000m3	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
18	石川県	県央土木総合事務所	二級河川大野川　広域河川改修工事（護岸G24工区）（余裕期間対象工事）	内灘町向粟ヶ崎　地内	護岸工L＝30m	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	変更（内容）
19	石川県	県央土木総合事務所	二級河川大野川　広域河川改修工事（護岸G25工区）（余裕期間対象工事）	内灘町向粟ヶ崎　地内	護岸工L＝30m	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	変更（内容）
20	石川県	県央土木総合事務所	二級河川大野川　広域河川改修工事（護岸G26工区）（余裕期間対象工事）	内灘町向粟ヶ崎　地内	護岸工L＝30m	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	変更（内容）
21	石川県	県央土木総合事務所	6災7906号　二級河川　河北潟（西部承水路）河川災害復旧工事（余裕期間対象工事）	内灘町字宮坂　地内	矢板護岸工L＝180m	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
22	石川県	県央土木総合事務所	6災7907号　二級河川　河北潟（西部承水路）河川災害復旧工事（余裕期間対象工事）	内灘町字西荒屋　地内	矢板護岸工L＝170m	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
23	石川県	県央土木総合事務所	6災7908号　二級河川　河北潟（西部承水路）河川災害復旧工事（余裕期間対象工事）	内灘町字西荒屋　地内	矢板護岸工L＝220m	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
24	石川県	県央土木総合事務所	6災7909号　二級河川　河北潟（西部承水路）河川災害復旧工事（余裕期間対象工事）	内灘町字西荒屋　地内	矢板護岸工L＝220m	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
25	石川県	県央土木総合事務所	6災307号　主要地方道　松任宇ノ気線　道路災害復旧工事（応急仮工事）（余裕期間対象工事）	内灘町字室　地内	応急仮工 N＝1式	90日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
26	石川県	県央土木総合事務所	6災307号　主要地方道　松任宇ノ気線　道路災害復旧工事（仮舗装工）（余裕期間対象工事）	内灘町字室　地内	舗装工A＝1050m2	90日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	
27	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道　金沢田鶴浜線　道路付属物修繕（広域連携）工事（照明灯更新その1）（余裕期間対象工事）	内灘町大根布地内	照明灯更新　N=1式	180日間	指名競争	電気工事	第2四半期	追加
28	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道　金沢田鶴浜線　道路付属物修繕（広域連携）工事（照明灯更新その2）（余裕期間対象工事）	内灘町宮坂地内	照明灯更新　N=1式	180日間	指名競争	電気工事	第2四半期	追加
29	石川県	金沢港湾事務所	金沢港 改修（統合補助）工事（監視設備更新）	内灘町戸水町～御供田町　地内	監視設備更新N=1式	180日間	一般競争 （3千万円～1億円）	電気通信工事	第2四半期	追加
30	石川県	営繕課	鶴ケ丘県営住宅解体工事（15号棟）	内灘町鶴ケ丘4丁目　地内	RC造4階建、延床面積1565m2の解体	300日間	一般競争 （1億円～3億円）	解体工事	第2四半期	
内灘町〔 令和 8 年 7 月　時点〕										
31	内灘町	地域再建整備課	幹8号宮坂西荒屋線道路災害復旧工事	白帆台地内	舗装復旧　A=6930㎡	150日	一般	舗装	第2四半期	
32	内灘町	地域再建整備課	幹3号向粟崎線道路災害復旧工事（1工区）	向陽台地内	道路復旧　L=330m	180日	一般	土木一式	第2四半期	

石川県河北郡内灘町内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
33	内灘町	地域再建整備課	幹3号向粟崎線道路災害復旧工事（2工区）	千鳥台地内	道路復旧 L=162m	180日	一般	土木一式	第2四半期	
34	内灘町	地域再建整備課	幹10号向粟崎線道路災害復旧工事	向粟崎地内	道路復旧 L=200m	180日	一般	土木一式	第2四半期	
35	内灘町	地域再建整備課	準幹1号線道路災害復旧工事	千鳥台地内	道路復旧 L=740m	180日	一般	土木一式	第2四半期	
36	内灘町	地域再建整備課	千鳥台2号線道路災害復旧工事	千鳥台地内	舗装復旧 A=1200㎡	150日	一般	舗装	第2四半期	
37	内灘町	地域再建整備課	宮坂ふれあい広場整備工事	宮坂地内	公園整備 N=1式	180日	指名	土木一式	第2四半期	
38	内灘町	地域再建整備課	復興公営住宅建設工事（鶴ケ丘）	鶴ケ丘地内	集合住宅 N=60戸	390日	一般	建築一式	第2四半期	
39	内灘町	地域再建整備課	復興公営住宅建設工事（宮坂）	宮坂地内	戸建住宅 N=20戸	240日	一般	建築一式	第4四半期	
40	内灘町	地域再建整備課	復興公営住宅建設工事（西荒屋）	西荒屋地内	戸建住宅 N=40戸	240日	一般	建築一式	第4四半期	
41	内灘町	地域再建整備課	復興公営住宅建設工事（室）	室地内	戸建住宅 N=20戸	240日	一般	建築一式	第4四半期	
42	内灘町	地域再建整備課	千鳥台44号線道路災害復旧工事	千鳥台地内	道路復旧 L=120m	180日	一般	土木一式	第2四半期	
43	内灘町	地域再建整備課	準幹8号線道路災害復旧工事	大根布地内	道路復旧 L=110m	180日	指名	土木一式	第2四半期	
44	内灘町	地域再建整備課	鶴ケ丘東9号線道路災害復旧工事	鶴ケ丘地内	道路復旧 L=180m	180日	一般	土木一式	第2四半期	
45	内灘町	地域再建整備課	ハマナス15号線道路災害復旧工事	ハマナス地内	道路復旧 L=60m	180日	指名	土木一式	第2四半期	
46	内灘町	地域再建整備課	内灘町総合公園展望台解体工事	宮坂地内	展望台解体 N=1式	180日	一般	建築一式	第1四半期	
47	内灘町	地域再建整備課	西荒屋児童公園災害復旧工事	西荒屋地内	公園復旧 N=1式	180日	一般	土木一式	第2四半期	
48	内灘町	地域再建整備課	西荒屋公民館周辺一帯整備工事（基盤整備）	西荒屋地内	施設整備 N=1式	210日	一般	土木一式	第2四半期	
49	内灘町	地域再建整備課	宮坂地内汚水管仮復旧工事	宮坂地内	汚水管仮復旧 L=840m	270日	一般	土木一式	第1四半期	

石川県河北郡内灘町内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
50	内灘町	都市建設課	向粟崎都市緑地消雪制御盤更新工事	向粟崎地内	制御盤更新　N=1基	150日	指名	電気	第2四半期	
51	内灘町	都市建設課	消雪制御盤更新工事	鶴ケ丘地内ほか	制御盤更新　N=3基	150日	指名	電気	第2四半期	
52	内灘町	都市建設課	千鳥台地区消雪設備工事（配管）	千鳥台地内	配管　L=400m	150日	指名	土木一式	第2四半期	
53	内灘町	都市建設課	大清台地区消雪設備工事（さく井）	大清台地内	さく井　N=1箇所	180日	指名	さく井	第3四半期	
54	内灘町	都市建設課	大清台地区消雪設備工事（電気・機械）	大清台地内	電気設備　N=1式、機械設備　N=1式	180日	指名	電気	第3四半期	
55	内灘町	都市建設課	大清台地区消雪設備工事（配管）	大清台地内	配管　L=200m	180日	指名	土木一式	第3四半期	
56	内灘町	都市建設課	室橋補修工事	室地内	ひび割れ補修・断面修復　N=1式	150日	指名	土木一式	第2四半期	
57	内灘町	都市建設課	水道中央監視装置更新工事	大学地内	中央監視装置更新　N=1式	450日	一般	電気	第2四半期	
58	内灘町	都市建設課	塩化ビニル管更新工事	大清台地内	塩化ビニル管更新　L=747m	120日	指名	管	第2四半期	
59	内灘町	都市建設課	鶴ケ丘地内汚水管改築工事	鶴ケ丘地内	汚水管改築　L=300m	150日	指名	土木一式	第3四半期	
60	内灘町	都市建設課	大根布雨水幹線改修工事	大根布地内	雨水幹線改修　L=70m	180日	一般	土木一式	第2四半期	
61	内灘町	都市建設課	浄化センター最終沈殿池汚泥掻寄機更新工事	大根布地内	汚泥掻寄機更新　N=2基 耐震補強工　N=1式	450日	一般	機械器具設置	第1四半期	
62	内灘町	都市建設課	内灘ポンプ場No.2しさ搬出コンベヤ更新工事	大根布地内	しさ搬出コンベヤ更新　N=1基	180日	指名	機械器具設置	第2四半期	
63	内灘町	都市建設課	鶴ケ丘排水機場予備ポンプ設置工事	向粟崎地内	予備ポンプ設置工　N=1式	180日	指名	機械器具設置	第1四半期	
64	内灘町	都市建設課	浄化センター中央監視制御室機器更新工事	大根布地内	中央監視室機器更新　N=1式	450日	一般	電気	第1四半期	
65	内灘町	都市建設課	内灘ポンプ場通信回線工事	大根布地内	通信回線更新工事　N=1式	210日	指名	電気	第2四半期	
66	内灘町	都市建設課	内灘第2ポンプ場通信回線工事	大根布地内	通信回線更新工事　N=1式	210日	指名	電気	第2四半期	

石川県河北郡内灘町内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
67	内灘町	子育て支援課	子育て支援センター照明改修工事	子育て支援センター	135箇所	90日	指名	電気	第2四半期	
68	内灘町	子育て支援課	西荒屋駐車場解体工事	西荒屋地内	車庫上屋解体、太陽光発電パネル撤去等	60日	指名	解体	第1四半期	
69	内灘町	子育て支援課	北部保育所再建工事	西荒屋地内	保育所　木造　平屋建　323.25㎡	225日	一般	建築一式	第1四半期	
70	内灘町	文化スポーツ課	室公民館建設工事	室地内	鉄骨造り　1階建て 延べ床面積　303．46㎡	270日	一般	建築一式	第1四半期	
71	内灘町	文化スポーツ課	西荒屋公民館建設工事	西荒屋地内	鉄筋コンクリート造り　1階建て 延べ床面積　470．39㎡	270日	一般	建築一式	第1四半期	
72	内灘町	文化スポーツ課	歴史民俗資料館耐震改修工事	宮坂地内	耐震補強工事　N=1式施設改修工事　N=1式	240日	一般	建築一式	第1四半期	
73	内灘町	文化スポーツ課	内灘町文化会館直流電源装置蓄電池取替工事	大清台地内	直流電源装置取替　N=1式	120日	指名	電気	第1四半期	
74	内灘町	学校教育課	西荒屋小学校校舎照明LED化改修工事	西荒屋地内	照明更新（LED化）　N=264箇所	180日	指名	機械器具設置	第1四半期	
75	内灘町	学校教育課	鶴ケ丘小学校校舎照明LED化改修工事	鶴ケ丘地内	照明更新（LED化）　N=385箇所	330日	指名	機械器具設置	第1四半期	
76	内灘町	学校教育課	内灘中学校 屋内運動場 大規模改修工事及び 空調設備整備工事	鶴ケ丘地内	・外壁改修、屋上防水改修、建具改修、内装改修、体育器具改修、 電気設備改修(照明LED化等)、給排水設備改修、換気設備改修、各所補修 ・1階トレーニングルーム及び剣道場、2階体育室に空調機（GHP）を整備	180日	指名	建築一式	第1四半期	
77	内灘町	消防本部	消防庁舎仮眠室改修工事	消防本部	仮眠室3部屋を2段式カプセルベッドに改修	14日	指名	消防施設	第1四半期	
78	内灘町	総務課	庁内ネットワーク無線化工事	内灘町役場	アクセスポイント38箇所	150日	一般	電気通信	第2四半期	
79	内灘町	総務課	冷温水発生機更新工事	内灘町役場	冷温水発生機等の更新	270日	一般	機械器具設置	第2四半期	
80	内灘町	総務課	役場庁舎屋上防水改修工事（議会棟）	内灘町役場	議会棟の屋上防水工事	240日	一般	防水	第1四半期	