（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　9月30日
契約業者名	（株）建設技術研究所　北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区万代４－４－２７　新潟テレコムビル
業務の名称	令和７・８年度飯豊山系土砂・洪水氾濫対策検討業務
業務場所	飯豊山系砂防事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	1. 計画準備 2. 資料収集整理 3. 数値計算モデルの準備 4. 現況施設時の被害想定と事業化検討 5. 被害想定の再検討　6.施設配置計画案の検討 7. 費用便益分析の検討 8. 予備検討打合せ協議資料作成 9. 土砂・洪水氾濫対策検討会等資料作成 10. 事業評価関連資料作成 11. 交通途絶時の整備効果評価検討 12. 総合検討 13. 報告書作成
履行期間（自）	令和　7年１０月２２日
履行期間（至）	令和　8年１２月１５日
変更前の契約金額	３９，９８５，０００円（税込み）
変更金額	＋　１４，９８２，０００円（税込み）
変更後の契約金額	５４，９６７，０００円（税込み）
変更理由	土木設計業務等委託契約書第１９条（設計図書等の変更）に基づく変更　被害想定の再検討 一式、土砂・洪水氾濫対策検討会等資料作成 一式、交通途絶時の整備効果評価検討 一式