犀川大橋の補修工事予定

■ 施工工程（全体の予定）

■ 施工工程（今週の予定）

平成30年							
7月13日	7月14日	7月15日	7月16日	7月17日	7月18日	7月19日	7月20日
金曜日	土曜日	日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日
断面補修工	断面補修工	休工	断面補修工	断面補修工	断面補修工	断面補修工	断面補修工
車線規制なし	車線規制なし	車線規制なし	車線規制なし	車線規制なし	車線規制なし	車線規制なし	車線規制なし

※これらの工程は7月12日（木）時点での計画であり、天候等により変更となる事もあります。毎週金曜日に更新いたします。
　通行規制時は、4車線が2車線に減少しますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。