犀川大橋の補修工事予定

■ 施工工程（全体の予定）

■ 施工工程（今週の予定）

年	平成30年							
日	9月14日	9月15日	9月16日	9月17日	9月18日	9月19日	9月20日	9月21日
曜日	金曜日	土曜日	日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日
実施作業	塗装準備工	塗装準備工	休工	塗装準備工	塗装準備工	塗装準備工	塗装準備工	塗装準備工
通行規制	車線規制なし	車線規制なし	車線規制なし	車線規制なし	車線規制なし	車線規制なし	車線規制なし	車線規制なし

※これらの工程は9月13日（木）時点での計画であり、天候等により変更となる事もあります。毎週金曜日に更新いたします。
　通行規制時は、4車線が2車線に減少しますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。