資料4

日本海沿岸東北自動車道
「朝日(あさひ)まほろば～温海(あつみ)」WG

今後の進め方(案)

国土交通省　東北地方整備局　酒田河川国道事務所
北陸地方整備局　新潟国道事務所

平成２３年12月16日

1．今後の進め方

平成 23年　9月 15日	東北･北陸地方合同小委員会(1回目)
平成 23年 10月 12日	日沿道WG (アンケート実施前)
平成 23年 11月　1日～ 30日	地元説明会、アンケート等実施
平成 23年 12月 16日	日沿道WG(アンケート実施後)
	アンケート結果等のフィードバック
平成○○年○○月	東北･北陸地方合同小委員会(2回目)
	･地域の意見聴取結果の報告
	･対策案の評価

対応方針の決定