能登半島地震に伴う国道２４９号の災害復旧工事

Disaster recovery construction on National Route 249 following the Noto Peninsula earthquake

国道２４９号権限代行（東工区）

国道２４９号　大谷トンネル工区（珠洲市）

● Ｒ６　２４９号珠洲地区法面復旧その１工事

工　期　：Ｒ６.１１.１３～Ｒ８.１２.２８（実工期）

施 工 者 ：西松・和田内地域維持型建設共同企業体

主な工事：法面対策

（被災箇所番号１－３０、１－８）

進 捗 率 ：96.2%　（令和８年１０月末時点）

国土地理院地図

＜１－８　進捗状況写真＞





能登半島地震に伴う国道２４９号の災害復旧工事

Disaster recovery construction on National Route 249 following the Noto Peninsula earthquake

国道２４９号権限代行（東工区）

国道２４９号　大谷トンネル工区（珠洲市）

● Ｒ６　２４９号珠洲地区法面復旧その１工事

１－８



令和８年４月



令和８年５月



令和８年６月



令和８年７月



令和８年８月



令和８年９月

能登半島地震に伴う国道２４９号の災害復旧工事

Disaster recovery construction on National Route 249 following the Noto Peninsula earthquake

国道２４９号権限代行（東工区）

国道２４９号　大谷トンネル工区（珠洲市）

● Ｒ６　２４９号珠洲地区法面復旧その１工事

１－８



令和８年１０月