能登半島地震に伴う国道２４９号の災害復旧工事

Disaster recovery construction on National Route 249 following the Noto Peninsula earthquake

国道２４９号権限代行（東工区）

国道２４９号　大谷トンネル工区（珠洲市）

● Ｒ７　２４９号珠洲地区道路復旧その１１工事

工　期　：Ｒ８.１.２２～Ｒ９.３.３１（実工期）

施 工 者 ：株式会社門寺建設

主な工事：道路盛土復旧、舗装工

（被災箇所番号１－１３）

進 捗 率 ：35%　　（令和８年１０月末時点）

国土地理院地図

＜１－１３　進捗状況写真＞





能登半島地震に伴う国道２４９号の災害復旧工事

Disaster recovery construction on National Route 249 following the Noto Peninsula earthquake

国道２４９号権限代行（東工区）

国道２４９号　大谷トンネル工区（珠洲市）

● R7　２４９号珠洲地区道路復旧その１１工事

１－１３（大谷峠則貞）



令和８年４月



令和８年５月



令和８年６月



令和８年７月



令和８年８月



令和８年９月

能登半島地震に伴う国道２４９号の災害復旧工事

Disaster recovery construction on National Route 249 following the Noto Peninsula earthquake

国道２４９号権限代行（東工区）

国道２４９号　大谷トンネル工区（珠洲市）

● R7　２４９号珠洲地区道路復旧その１１工事

１－１３（大谷峠則貞）



令和８年１０月