能登半島地震に伴う国道２４９号の災害復旧工事

Disaster recovery construction on National Route 249 following the Noto Peninsula earthquake

国道２４９号権限代行（東工区）

国道２４９号　逢坂トンネル工区（珠洲市）

● Ｒ６　２４９号珠洲地区道路復旧その２工事

工　期　：Ｒ６.１１.１３～Ｒ９.３.３１（実工期）

施 工 者 ：前田・真柄・門寺地域維持型建設共同企業体

主な工事：法面対策、トンネル応急復旧

（被災箇所番号２－１５（八世乃洞門新TN）、１－１１（大谷TN））

進 捗 率 ：88%　　（令和８年１０月末時点）

国土地理院地図

＜２－１５（八世乃洞門新TN）　進捗状況写真＞





能登半島地震に伴う国道２４９号の災害復旧工事

Disaster recovery construction on National Route 249 following the Noto Peninsula earthquake

国道２４９号権限代行（東工区）

国道２４９号　逢坂トンネル工区（珠洲市）

● Ｒ６　２４９号珠洲地区道路復旧その２工事

２－１５（八世乃洞門新トンネル珠洲側坑口）



令和７年３月



令和７年４月




令和７年５月



令和７年６月



令和７年７月



令和７年８月

能登半島地震に伴う国道２４９号の災害復旧工事

Disaster recovery construction on National Route 249 following the Noto Peninsula earthquake

国道２４９号権限代行（東工区）


国道２４９号　逢坂トンネル工区（珠洲市）

● Ｒ６　２４９号珠洲地区道路復旧その２工事


２－１５（八世乃洞門新トンネル珠洲側坑口）



令和７年９月




令和７年１０月



令和７年１１月



令和７年１２月



令和８年１月



令和８年２月

能登半島地震に伴う国道２４９号の災害復旧工事

Disaster recovery construction on National Route 249 following the Noto Peninsula earthquake

国道２４９号権限代行（東工区）

国道２４９号　逢坂トンネル工区（珠洲市）

● Ｒ６　２４９号珠洲地区道路復旧その２工事

２－１５（八世乃洞門新トンネル珠洲側坑口）



令和８年３月



令和８年４月



令和８年５月



令和８年６月



令和８年７月



令和８年８月

能登半島地震に伴う国道２４９号の災害復旧工事

Disaster recovery construction on National Route 249 following the Noto Peninsula earthquake

国道２４９号権限代行（東工区）


国道２４９号　逢坂トンネル工区（珠洲市）

● Ｒ６　２４９号珠洲地区道路復旧その２工事

２－１５（八世乃洞門新トンネル珠洲側坑口）



令和８年９月



令和８年１０月