能登半島地震に伴う国道２４９号の災害復旧工事

Disaster recovery construction on National Route 249 following the Noto Peninsula earthquake

国道２４９号権限代行（東工区）

国道２４９号　逢坂トンネル工区（珠洲市）

● Ｒ６～８　２４９号珠洲地区道路復旧その５工事

工　期　：Ｒ７.３.２０～Ｒ８.９.３０（実工期）

施 工 者 ：大成ロテック（株）

主な工事：トンネル補修、海側迂回路（工事用道路）整備、路面補修

（被災箇所番号２－１１（逢坂トンネル））

進 捗 率 ：100%　（令和８年９月３０日完成）

国土地理院地図

＜２－１１（逢坂トンネル）　完成写真＞



＜海側迂回路整備　完成写真＞



能登半島地震に伴う国道２４９号の災害復旧工事

Disaster recovery construction on National Route 249 following the Noto Peninsula earthquake

国道２４９号権限代行（東工区）

国道２４９号　逢坂トンネル工区（珠洲市）

● Ｒ６～８　２４９号珠洲地区道路復旧その５工事

２－１１（逢坂トンネル）



令和７年９月



令和７年１１月



令和７年１２月



令和８年１月



令和８年２月



令和８年３月

能登半島地震に伴う国道２４９号の災害復旧工事

Disaster recovery construction on National Route 249 following the Noto Peninsula earthquake

国道２４９号権限代行（東工区）

国道２４９号　逢坂トンネル工区（珠洲市）

● Ｒ６～８　２４９号珠洲地区道路復旧その５工事

２－１１（逢坂トンネル）



令和８年４月



令和８年９月

能登半島地震に伴う国道２４９号の災害復旧工事

Disaster recovery construction on National Route 249 following the Noto Peninsula earthquake

国道２４９号権限代行（東工区）

国道２４９号　逢坂トンネル工区（珠洲市）

● Ｒ６～８　２４９号珠洲地区道路復旧その５工事

海側迂回路整備



令和７年９月



令和７年１０月



令和７年11月



令和７年12月



令和８年４月



令和８年６月

能登半島地震に伴う国道２４９号の災害復旧工事

Disaster recovery construction on National Route 249 following the Noto Peninsula earthquake

国道２４９号権限代行（東工区）


国道２４９号　逢坂トンネル工区（珠洲市）

● Ｒ６～８　２４９号珠洲地区道路復旧その５工事

海側迂回路整備



令和８年８月



令和８年９月