能登半島地震に伴う国道２４９号の災害復旧工事

Disaster recovery construction on National Route 249 following the Noto Peninsula earthquake

国道２４９号権限代行（東工区）

国道２４９号　大川浜工区（輪島市）

● Ｒ７　２４９号珠洲・輪島地区橋梁復旧工事

工　期　：　Ｒ８.５.１１～Ｒ９.３.３１（実工期）

施 工 者　：　日特建設株式会社

主な工事：　橋梁補修、舗装工、防護柵工、排水構造物工、縁石工

（宇都山橋、五郎丸大橋、通伝橋、時忠橋、大谷川橋、鞍橋、中壺橋、片岩橋、曾木橋、千谷川橋、真浦港橋、船通橋、南志見橋）

進 捗 率　：　27%　　（令和８年１０月末時点）

国土地理院地図

＜船通橋　進捗状況写真＞



＜南志見橋　進捗状況写真＞



能登半島地震に伴う国道２４９号の災害復旧工事

Disaster recovery construction on National Route 249 following the Noto Peninsula earthquake

国道２４９号権限代行（東工区）

国道２４９号　大川浜工区（輪島市）

● Ｒ７　２４９号珠洲・輪島地区橋梁復旧工事

船通橋



令和８年９月



令和８年１０月

能登半島地震に伴う国道２４９号の災害復旧工事

Disaster recovery construction on National Route 249 following the Noto Peninsula earthquake

国道２４９号権限代行（東工区）

国道２４９号　大川浜工区（輪島市）

● Ｒ７　２４９号珠洲・輪島地区橋梁復旧工事

南志見橋



令和８年９月



令和８年１０月