能登半島地震に伴う国道２４９号の災害復旧工事

Disaster recovery construction on National Route 249 following the Noto Peninsula earthquake

国道２４９号権限代行（東工区）

国道２４９号　大川浜工区（輪島市）

● Ｒ７　２４９号輪島地区道路復旧その１４工事

工　期　：Ｒ８.３.２０～Ｒ９.３.３１（実工期）

施 工 者 ：アルソシア建設・姥浦建設地域維持型共同企業体

主な工事：道路復旧、法面対策

（被災箇所番号３－８～３－１３）

進 捗 率 ：0%　　（令和８年１０月末時点）

国土地理院地図

＜３－８～３－１３　進捗状況写真＞





能登半島地震に伴う国道２４９号の災害復旧工事

Disaster recovery construction on National Route 249 following the Noto Peninsula earthquake

国道２４９号権限代行（東工区）

国道２４９号　大川浜工区（輪島市）

● Ｒ７　２４９号輪島地区道路復旧その１４工事

３－８～３－１３



令和８年７月



令和８年８月



令和８年９月



令和８年１０月