能登半島地震に伴う国道２４９号の災害復旧工事

Disaster recovery construction on National Route 249 following the Noto Peninsula earthquake

国道２４９号権限代行（東工区）

国道２４９号　大川浜工区（輪島市）

● Ｒ７　２４９号輪島地区道路復旧その２１工事

工　期　：Ｒ８.５.１１～Ｒ９.３.３１（実工期）

施 工 者 ：名工建設株式会社

主な工事：土砂流出防止ブロック設置
（南志見ヤード）

進 捗 率 ：83.3%　（令和８年１０月末時点）

国土地理院地図

＜南志見ヤード　進捗状況写真＞





能登半島地震に伴う国道２４９号の災害復旧工事

Disaster recovery construction on National Route 249 following the Noto Peninsula earthquake

国道２４９号権限代行（東工区）

国道２４９号　大川浜工区（輪島市）

● Ｒ７　２４９号輪島地区道路復旧その２１工事

南志見ヤード



令和８年６月



令和８年７月



令和８年８月



令和８年９月



令和８年１０月