能登半島地震に伴う国道２４９号の災害復旧工事

Disaster recovery construction on National Route 249 following the Noto Peninsula earthquake

国道２４９号権限代行（西工区）

国道２４９号　千枚田地区（輪島市）

● Ｒ６　２４９号輪島地区道路復旧その１０工事

工　期　：Ｒ７.３.３１～Ｒ９.３.３１（実工期）

施 工 者 ：川田・新井能登地域復旧・復興建設工事共同企業体

主な工事：法面対策

（被災箇所番号３－７５、３－８６）

進 捗 率 ：74%　　（令和８年１０月末時点）

国土地理院地図

＜３－７５　進捗状況写真＞



＜３－８６　進捗状況写真＞



能登半島地震に伴う国道２４９号の災害復旧工事

Disaster recovery construction on National Route 249 following the Noto Peninsula earthquake

国道２４９号権限代行（西工区）

国道２４９号　千枚田地区（輪島市）

● Ｒ６　２４９号輪島地区道路復旧その１０工事

３－７５



令和７年４月



令和７年８月



令和７年１０月



令和７年１２月



令和８年２月



令和８年７月

能登半島地震に伴う国道２４９号の災害復旧工事

Disaster recovery construction on National Route 249 following the Noto Peninsula earthquake

国道２４９号権限代行（西工区）

国道２４９号　千枚田地区（輪島市）

● Ｒ６　２４９号輪島地区道路復旧その１０工事

３－８６



令和８年５月



令和８年７月



令和８年９月