能登半島地震に伴う国道２４９号の災害復旧工事

Disaster recovery construction on National Route 249 following the Noto Peninsula earthquake

国道２４９号権限代行（西工区）

国道２４９号　千枚田工区（輪島市）

● Ｒ６　２４９号輪島地区道路復旧その２工事

工　期　：Ｒ６.８.１～Ｒ８.８.３１（実工期）

施 工 者 ：白山建設 株式会社

主な工事：道路盛土復旧、法面対策、舗装工

（被災箇所番号４－７）

進 捗 率 ：100%　（令和８年８月３１日完成）

国土地理院地図

＜4－7　完成写真＞





能登半島地震に伴う国道２４９号の災害復旧工事

Disaster recovery construction on National Route 249 following the Noto Peninsula earthquake

国道２４９号権限代行（西工区）

国道２４９号　千枚田工区（輪島市）

● Ｒ６　２４９号輪島地区道路復旧その２工事

４－７（盛土部）



令和６年８月



令和７年８月



令和７年１０月



令和７年１２月



令和８年２月



令和８年4月

能登半島地震に伴う国道２４９号の災害復旧工事

Disaster recovery construction on National Route 249 following the Noto Peninsula earthquake

国道２４９号権限代行（西工区）

国道２４９号　千枚田工区（輪島市）

● Ｒ６　２４９号輪島地区道路復旧その２工事

４－７（法面部）



令和７年８月



令和７年１０月



令和７年１２月



令和８年２月



令和８年３月



令和８年４月