能登半島地震に伴う国道２４９号の災害復旧工事

Disaster recovery construction on National Route 249 following the Noto Peninsula earthquake

国道２４９号権限代行（西工区）

国道２４９号　中屋トンネル工区（輪島市）

● Ｒ６　２４９号輪島地区道路復旧その5工事

工　期　：Ｒ６.１１.１～Ｒ８.１１.３０（実工期）

施 工 者 ：寺井建設・本間組能登地域復旧・復興建設工事共同企業体

主な工事：崩落土砂撤去、法面対策

（被災箇所番号４－２８）

進 捗 率 ：99%　　（令和８年１０月末時点）

国土地理院地図

＜4－28　進捗状況写真＞





能登半島地震に伴う国道２４９号の災害復旧工事

Disaster recovery construction on National Route 249 following the Noto Peninsula earthquake

国道２４９号権限代行（西工区）

国道２４９号　中屋トンネル工区（輪島市）

● Ｒ６　２４９号輪島地区道路復旧その5工事

４－２８



令和８年４月



令和８年５月



令和８年６月



令和８年７月



令和８年８月



令和８年９月

能登半島地震に伴う国道２４９号の災害復旧工事

Disaster recovery construction on National Route 249 following the Noto Peninsula earthquake

国道２４９号権限代行（西工区）

国道２４９号　中屋トンネル工区（輪島市）

● Ｒ６　２４９号輪島地区道路復旧その5工事

４－２８



令和８年１０月