鈴屋川＜河川＞　工事進捗状況（令和8年8月末現在）

国土交通省北陸地方整備局
能登復興事務所
NOTO Reconstruction Office







事　業	種別	箇　所	令和６年度 2024年度	令和７年度 2025年度	令和８年度 2026年度	令和９年度 2027年度	令和10年度 2028年度	令和11年度 2029年度
砂防	直轄	河原田川（熊野町、市ノ瀬町）、塚田川・善之谷内川、寺地川、鈴屋川・牛尾川	応急対策	恒久対策				
地すべり対策	直轄	大野地区、曽々木地区、仁江地区、清水地区	応急対策	恒久対策				
地すべり対策	権限代行	深見地区、名舟地区、渋田地区	応急対策	恒久対策				
河川	権限代行	塚田川※1、町野川※1、鈴屋川、珠洲大谷川	応急復旧	本復旧、改良工事※1				
海岸	権限代行	宝立正院海岸（正院・直地区、上戸地区、宝立地区）	応急復旧	本復旧				

※1　改良工事実施河川
※2　現時点の予定で示しており、気象条件等により今後変更となる可能性があります。

施工者：五洋・寺井JV