能登半島　道路の復旧状況

国土交通省

○令和６年能登半島地震や奥能登豪雨で被災した道路の復旧について、国・県が連携して情報共有や調整を進め、
　令和７年度末時点において、国道・県道で通行止め箇所数は８箇所。（R6.9月大雨直後から54箇所を解除）
○引き続き、通行止め箇所の解消や本格復旧に向け、石川県等と連携して推進。

■県道以上の通行止め（被災）箇所数

	R6年1月1日（地震直後）	R6年9月22日（大雨直後）	R6年12月27日（地震から1年）	R7年9月30日（大雨から1年）	R7年12月23日（地震から2年）	R8年3月25日（年度末時点）
大雨による通行止（R6.9.20～） ✕	—	48箇所	8箇所	5箇所	4箇所	2箇所
地震による通行止（R6.1.1） △✕	87箇所	14箇所	11箇所	8箇所	6箇所	6箇所（うち1箇所は、緊急車両※通行可）

①五十里深見線

◆一般車両を含め通行確保済(R8.3.25)

②逢坂トンネル工区

◆海岸隆起部を活用
◆一般車両を含め１車線通行確保済(R7.12.23)

③中屋トンネル工区

◆一般車両を含め２車線通行確保済(R7.7.17)

④県道２７８号（金蔵川西線）

◆一般車両を含め通行確保済(R7.11.28)

国道249号(沿岸部)権限代行区間　輪島市門前町～珠洲市

※:緊急車両には、地元車両を含む