信濃川水系河川整備計画の策定フロー

河川整備計画策定　着手

住民意見の聴取

・懇談会
H20.10.25～11.16
・アンケート等

学識者意見の聴取

H20. 8. 21　全体会議 → 部会 → H21. 3. 12　全体会議 → H24. 3. 13　全体会議

第1回
上流：H20.9.30
中流：H20.9.16
下流：H20.9.24

第2回
上流：H21.2.10
中流：H21.2. 9
下流：H21.2.12

自治体との連絡調整

・説明会開催
H20.10.20～11.21

河川整備計画骨子　作成

住民意見の聴取

・懇談会
H24.10.1～10.12
・アンケート等
H24.9.28～10.19

学識者意見の聴取

部会

第3回
上流：H24.9.18
中流：H24.9.11
下流：H24.9.26

自治体との連絡調整

・個別説明実施
H24.9

河川整備計画原案　作成

住民意見の聴取

・懇談会
H25.5.11～5.24
・アンケート等
H25.5.7～6.7

学識者意見の聴取

全体会議
H25.5.15

部会
上流：H25.4.30
中流：H25.4.18
下流：H25.4.22

自治体との連絡調整

※個別説明実施
H25. 4

河川整備計画案　作成

学識者意見の聴取

部会　全体会議

関係省庁協議

関係知事の意見聴取

策定