一級河川　姫川

国土交通省 高田かわこく 河川国道事務所

工 事 名：令和7年度姫川急流河川対策工事

創和ジャステック建設株式会社

工事場所： 新潟県糸魚川市上刈地先外

工　　期： R8年5月11日～R9年3月6日（10月30日現在　進捗率38.9%）



【根固めブロック製作工】



【上刈地区　護岸工】



創和ジャステック建設株式会社
現場代理人 畑野 さん

～トピックス～

9月末から施工を行っている根固めブロック製作は、100個中50個製作完了しました。10月下旬より上刈地区で護岸工事に着手しました。安全第一で作業していきますのでご理解ご協力をお願いいたします。