荒川流域治水プロジェクト策定にむけたスケジュール（案）

資料－3

会議	令和2年度					令和3年度以降
	7月	8月	9月	10～2月	3月	
流域治水協議会		流域治水の議論開始	**9月24日** **協議会開催** ・発足（規約策定） ・プロジェクト概要説明 ・流域治水プロジェクト（中間とりまとめ案）の提示・承認	**2月下旬～3月上旬** **協議会開催** ・流域治水プロジェクト（案）の提示・承認		**協議会開催** ・流域治水プロジェクト実施状況のフォローアップ
幹事会（準備会）	協議会開催に向けた準備	**8月26日** **準備会開催** ・協議会準備（規約、スケジュールの確認） ・プロジェクト概要説明 ・流域治水プロジェクト（中間とりまとめ案）の検討		**10月～2月** **幹事会開催** ・プロジェクト記載事業の検討（河川対策、流域対策） ・プロジェクト案の作成		**幹事会開催** ・前年度取組状況の報告、共有 ・今後の取組内容の報告・共有
その他	**7月30日** 減災協　幹事会 ・プロジェクト検討、協議会設置の協力願い					
公表資料	**7月6日** 流域治水プロジェクト（素案）の公表 ・直轄管理区間の河川対策 ・流域対策、ソフト対策は方向性を記載		**9月末** 流域治水プロジェクト（中間とりまとめ）の公表 ・県管理区間を含む河川対策 ・流域対策、ソフト対策は方向性を記載		**3月末** 流域治水プロジェクトの公表 流域対策、ソフト対策についても具体的に記載	