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河川応急復旧完了（直轄）

河川被害箇所（直轄）

河川応急復旧完了（補助）

河川被害箇所（補助）
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震源地
１０月２３日 １８：３４発生
（最大震度６強）

震源地
１０月２３日 １９：４５発生
（最大震度６弱）

震源地
１０月２７日 １０：４０発生
（最大震度６弱）

震源地
１０月２３日 １７：５６発生
（最大震度７）

震源地
１０月２３日 １８：１１発生
（最大震度６強）

7 8

河川の被害と復旧状況

１０月２３日、１７時５６分の震度７の地震発生後、１８時、北陸地方整備局に「災害対策本部」を

設置。

各施設の点検を開始。信濃川本川右岸長岡市三俵野地先の堤防で裏法崩れが発生。また、

長岡市妙見地先にある妙見堰においては堰柱に亀裂が発生するなど、１１月３日までに堤防亀

裂、法面崩壊・沈下、堰・水門施設の損傷など直轄河川で１８４箇所、補助河川で１９０箇所の

被害を確認。このうち直轄河川で１４３箇所、補助河川で１６２箇所の応急復旧が完了した。

上記以外の箇所についても被害の拡大を防ぐため、被害が大きいなど優先度の高い箇所

から応急復旧を実施している。

ダムに関しては、北陸地方整備局が管理している三国川ダム他２ダム、洪水調節を目的に

含むダムで各県が管理している２２ダムでは、地震発生直後にダム本体の点検を速やかに実

施し、安全であることを確認した。

信濃川下流 1 0 0 1 1

信濃川 101 18 6 125 88

魚野川 45 8 5 58 54

補助河川 新潟県（５水系７０河川） 57 131 2 190 162

合　計 204 157 13 374 305

直轄河川

河川被害
（11/3 15：00現在）

亀　裂 のり面崩壊・沈下、
河川埋塞（新潟県）

堰・水門等
施設 合　計 応急復旧完了

中之島町五
ご

百
ひゃっ

刈
かり

堤防天端亀裂
（県管理河川）
信濃川右支川刈谷田川左岸の堤防天端に亀裂

中之島町五
ご

百
ひゃっ

刈
かり

応急復旧完了
亀裂部分に石灰を投入し、シート張りを実施
（１０/２６完了）

▼

４

１

７２

３

４

５
６

十日町市城
たて

之
の

古
こし

緊急復旧完了
損壊箇所を蛇篭により緊急復旧を実施
（１０/３０１３:００完了）

５

十日町市城
たて

之
の

古
こし

護岸損壊
信濃川右岸城之古地先の護岸小段で
70mに渡り陥没

５

４

▼

十日町市高
たか

島
しま

緊急復旧完了
蛇篭、シート張りによる緊急復旧を実施
（１０/３０１３:００完了）

６

応急対策（シート張り）が進む信濃川の
堤防（１１/３撮影）

７

十日町市高
たか

島
しま

護岸損壊
信濃川左岸高島地先の護岸で７０mに渡
り損壊

６

※地図の市町村名は、合併前で記載しています。１１月１日より魚沼市（旧 堀之内町、小出町、
湯之谷村、広神村、守門村、入広瀬村）、南魚沼市（旧六日町、大和町）になりました。

越路町岩
いわ

野
の

仲
なか

島
じま

堤防天端亀裂
信濃川右岸岩野仲島地先の堤防天端で１,６００ｍ
に渡り、大きな亀裂が発生

越路町岩
いわ

野
の

仲
なか

島
じま

緊急復旧完了
亀裂の発生箇所で掘削、盛土、シート張りによる
緊急復旧を実施（１０/２９２１:００完了）

▼

１ １

長岡市三
さん

俵
ぴょう

野
の

堤防裏法崩れ
信濃川右岸三俵野地先で１５０ｍに渡る裏法崩壊
が発生

長岡市三
さん

俵
ぴょう

野
の

緊急復旧完了
降雨に備え、崩壊箇所を掘削、盛土、シート張り
による緊急復旧を実施（１０/２５２４:００完了）

▼

２ ２

妙見堰堰柱破損（長岡市妙
みょう

見
けん

）
妙見堰の柱などに亀裂が発生

コンクリートが破損し、
鉄筋が露出した妙見堰
第８堰柱

３

信濃川

信
濃
川

刈谷
田川

刈谷
田川

信
濃
川

信
濃
川

信濃川

信濃川

信濃川 ▼

信
濃
川

信
濃
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妙見堰


