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信濃川下流
万代橋上流右岸

やすらぎ堤
耐震対策工事

H25.8/13~
H26.6/30

【完成】

信濃川下流
川端町

やすらぎ堤
耐震対策その２工事

H24.3/15~
H26.3/25

【完成】
昭和大橋上下流

信濃川下流
上所やすらぎ堤
耐震対策工事

(上流工区）

H25.2/19~
H26.3/28

【完成】

信濃川下流
川岸町

やすらぎ堤
耐震対策工事

H24.3/15~
H25.7/30

【完成】

信濃川下流
川端町

やすらぎ堤
耐震対策工事

H24.3/15~
H25.12/27

【完成】
八千代橋上下流

川岸町
やすらぎ堤
耐震対策
その２工事
H24.2/25~
H25.7/31

【完成】

信濃川下流
上所やすらぎ堤
耐震対策工事

(下流工区）

H25.2/19~
H26.3/28

【完成】

関新やすらぎ堤
耐震対策工事

H25.2/16~
H26.2/6

【完成】

一番堀通町
やすらぎ堤

耐震対策工事
H25.3/15~
H25.9/30

【完成】

川岸町
一丁目

やすらぎ堤
耐震対策工事

H25.3/20~
H26.3/28

【完成】
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信濃川下流
関屋大川前
やすらぎ堤

耐震対策工事
H25.5.31~
H26.6.30

【完成】
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２０1４.７. ２９ 現在

： 耐震対策実施中区間

： 耐震対策完了区間

： 耐震対策予定区間
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関屋大川前
一丁目

やすらぎ堤
耐震対策工事

H25.10.5~
H26.7.31

【工事中】

緑地施設復旧

工事情報館
【H24.10.9
～H25.9.3】

工事情報館
【H25. 9/22～

開館中】
木曜日休館

工事情報館
【Ｈ25/11/6～ 開館中】

木曜日休館

10月頃
自転車道
通行止
予定

新光町
やすらぎ堤

工事

H26.5.21~
H27.3.1

【工事中】

関南町
やすらぎ堤他
耐震対策工事
H26年度予定

関南町
やすらぎ堤他
耐震対策工事
H26年度予定

※芝の養生については、今後の天候状況により、開放予定が前後します。

9月頃
緑化（芝張）

予定

川岸町
二丁目

やすらぎ堤
耐震対策

工事
H25.2/21~

H26.1/6

【完成】
一部芝養生中
7月31日開放予定


