
国道8号 糸魚川地区橋梁架替Ⅱ事業

工事名：弁天大橋架替下部他その２工事 受注者 (株)植木組

工 期：H29年10月3日～H30年10月31日（進捗率 100.0％）

Ａ２橋台

7月1日現在

トピックス

現場での作業がほぼ終了し、現在は完成検査に向け書類の作成中
です。

完工にいたるまでに近隣住民の皆様をはじめ、工事関係者の皆様
に大変お世話になりありがとうございました。

この場をお借りして厚くお礼を申し上げます。 現場代理人 小野塚 徹

（弁天大橋架替）

いと い がわ ち く きょうりょうかけかえ じぎょう

べんてん おお はし かけかえ

監理技術者 山川 敏雄

２号函渠

海側より望む 海側より望む


